

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 083 / LBNO / 2021**  
**uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č.**  
**89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění**  
(dále jen „dodatek“)

**I.**  
**Smluvní strany**

1. Smluvní strana: Obec Hrušovany u Brna  
Sídlo: Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna  
IČ: 00281824  
DIČ: CZ00281824

Zastoupená: Miroslav Rožnovský, starosta obce  
**dále jen „objednatel“**

a

2. Smluvní strana: STRABAG a.s.  
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
Stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.  
Číslo účtu: 5061885001/2700  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Zastoupená: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH  
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH  
ve věcech technických: Ing. Jiří Kaman, vedoucí PJ Hrušky, 602 553 151  
**dále jen „zhotovitel“**

**II.**  
**Předmět Dodatku č. 1**

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je na základě požadavku objednatele změna rozsahu prací o vícepráce a méněpráce a celkové ceny díla.
2. Dílem se rozumí: **Hrušovany u Brna - úpravy ulice Masarykova**
3. Přesný rozsah méněprací a víceprací dle tohoto dodatku je dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k tomuto dodatku.

**III.**  
**Cena**

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

**Cena díla dle Smlouvy o dílo:**

<b>cena celkem bez DPH:</b>	<b>3 333 345,17 Kč</b>
<b>DPH ve výši 21 %:</b>	<b>700 002,49 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>4 033 347,66 Kč</b>

**Cena prací dle Dodatku č.1:**

<b>cena celkem bez DPH:</b>	<b>110 282,70 Kč</b>
<b>DPH ve výši 21 %:</b>	<b>23 159,37 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>133 442,07 Kč</b>

**Celková cena díla:**

<b>cena celkem bez DPH:</b>	<b>3 443 627,87 Kč</b>
<b>DPH ve výši 21 %:</b>	<b>723 161,86 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>4 166 789,73 Kč</b>

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí dodatku je následující příloha:  
Příloha č. 1 Položkový rozpočet dodatečných prací.  
Příloha č. 2 Změnové listy č.1 - 6

V Hrušovanech u Brna dne 14. 9. 2021

Miroslav Rožnovský  
starosta obce



V Brně dne 13. 9. 2021 *Pospíšilová*  
Dodatek č.1 prověřila: Ing. Irena Pospíšilová

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Morava, oblast Jih  
Tovární 3, 620 01 Brno  
(6)

*Ondřej Chrást*  
Ing. Ondřej Chrást  
ředitel oblasti JIH

*Ondřej Volek*  
Ing. Ondřej Volek  
ekonom oblasti JIH

# REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kód: 09\_2019

Stavba: ÚPRAVA ULICE MASARYKOVA

Místo: Masarykova 19, Hrušovany u Brna  
Zadavatel: Obec Hrušovany u Brna  
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 14.07.2021  
Projektant: caraa.cz s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady z rozpočtů</b>				
<b>Změnový list č. 1</b>				
06	SO 901 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ÚPRAVY - V01 - ZÍDKA KOLOSTAVU	110 282,70	133 442,07	
07	SO 901 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ÚPRAVY - V02 - OPĚRNÁ ZÍDKA	418 886,96	506 853,22	
08	SO 901 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ÚPRAVY - V03 - PŘÍSTŘEŠEK NA POPELNICE	54 407,24	65 832,76	STA
		252 174,62	305 131,29	STA
		112 305,10	135 889,17	STA
<b>Změnový list č. 2</b>				
02	SO 101 - ÚPRAVA KOMUNIKACE	-210 565,63	-254 784,41	
04	SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	-129 831,67	-157 096,32	STA
		-80 733,96	-97 688,09	STA
<b>Změnový list č. 3</b>				
11	Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/00076	-114 580,00	-138 641,80	STA
<b>Změnový list č. 4</b>				
12	Doplnění chrániček	24 430,30	29 560,66	STA
		24 430,30	29 560,66	STA
<b>Změnový list č. 5</b>				
13	Okna pod niveletou chodníku	35 761,11	43 270,94	STA
<b>Změnový list č. 6</b>				
01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	-43 650,04	-52 816,55	STA
02	SO 101 - ÚPRAVA KOMUNIKACE	-29 587,00	-35 800,27	STA
03	SO 301 - VODOVOD A KANALIZACE	114 720,09	138 811,31	STA
09	SO 901 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ÚPRAVY - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ STUDNY	-136 833,73	-165 568,81	STA
14	Oprava svodu	690,00	834,90	STA
		7 360,60	8 906,33	STA

# REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kód: 09\_2019

Stavba: ÚPRAVA ULICE MASARYKOVA

KSO: Masarykova 19, Hrušovany u Brna

Zadavatel:

Obec Hrušovany u Brna

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

carra.cz s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 14.07.2021  
Datum:

IČ: DIČ:

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

IČ: DIČ:

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazu, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci. I když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávání materiálů v rámci dodávky stavby. **Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.**

## Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	110 282,70
	15,00%	0,00

## Cena s DPH

V CZK

133 442,07

110 282,70

Výše daně  
23 159,37