) S / DODATEK ¢. 2
5 Smiouvy o dilo ze dne 19. 7. 2018

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich
piedpist (dale jen ,Smlouva“)

1. Smluvni strany

Objednatel: Obec HruSovany u Brna

sidlo: Masarykova 17, 664 62 HruSovany u Brna

jednajici: Miroslav Roznovsky, starosta obce

opravnén jednat ve vécech technickych: Ing. arch. Dudan Knoflicek, 2. mistostarosta obce
bank. spojeni: Ceskd spofitelna a.s.

¢. (.. 2022877339/0800

IC: 00281824

DIC: €Z00281824

(dale jen ,Objednatel”) na strané jedne,

d

Zhotovitel: BUILDSTEEL s.r.0.

sidlo:  Mirovad 1098/4, 693 01 Hustopece
jednajici: Pfemysl Griiza, Antonin Krémar
zastupce ve vécech technickych: Pfemysl Griza
bank. spojeni: Komeréni banka a.s. Hustopece
¢. 0.: 35-6978340227/0100

IC: 27694321

DIC: CZ27694321

zapsany v OR vedeném Krajskym soudem v Brng,
oddil C, vlozka 52614

(dale jen ,Zhotovitel”) na strané druhé

(spole¢né dale také jako ,Smluvni strany”)

1. Dne 19. 7. 2018 uzavfely smluvni strany Smlouvu o dilo, jejimz pfedmétem je zhotoveni stavby
Pristavba zakladni $koly Hrusovany u Brna, Masarykova ¢. p. 167 a dne 13. 12. 2018 dodatek €.
1 této smlouvy.

2. Vzhledem k chybé v IC Objednatele, méni se v Clanku 1 Smiuvni strany IC Objednatele, které je
00281824.

1. Vzhledem k potfeb& dodatecnych stavebnich praci a ménépraci, nastaly podminky ke zménée
ceny dila dle ¢l. 4.4 smlouvy. Cena dila se méni na zakladé zmé&novych listi ¢. 1 a 2.

Cena dila dle SoD a dodatku ¢. 1 bez DPH: 20 761 690,32 - K&
Dodate¢né stavebni prace dle hl. zménového listu ¢. 1 bez DPH 2.155.327,00,- K¢

Dodateéné stavebni prace dle hi. zménového listu €. 2 bez DPH 779.530,00,- K&
Méneprace dle hl. zménového listu €. 1 bez DPH - 788.632,00,- K&
Ménéprace dle hl. zménového listu ¢. 2 bez DPH -0000-KE
Cena dila celkem dle dodatku ¢. 2 bez DPH 22.907.915,32,-K¢
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2. Ustanoveni ¢l. 4.2. odst. 4.2.1. Smlouvy se rusi a nahrazuje textem:

4.2 Cenadila
4.2.1. Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvy$e pfipustnou cenu ve vysi:
Cena bez DPH 22.907.915,32,- K¢
DPH 21 % 4.810.662,22,- K¢

Cena véetné DPH 27.718.577,54,- K¢

Ml
1. Aktualizovany Soupis praci a oceneneho vykazu vymér je pfilchou tohoto dodatku.

2. Ostatni ustanoveni Smlouvy zlstavaji v platnosti

3. Uzavfeni tohoto dodatku schvalilo Zastupitelstvo obce Hrusovany u Brna na svém 3. zasedani

dne 6. 5. 2019, ¢islo usneseni L"Zf’"/g/f}“?‘p/?

4. Tento dodatek je platny a ucinny dnem jeho uzavfeni.

5. Tento dodatek je sepsan ve 4 vyhotovenich, z nichz kazda smluvni strana obdrzi 2 vyhotoveni.

Zhotovitel:

V Hustopetich dne 7. 5. 2019

SUILDSTEEL s.r.0.

Nifrova 1098/4, 693 01 Hustopete
DIC: CZ27694321
Tel.. 603495488 @

jednatel spole¢nosti BUILDSTEEL s.r.o.
Premysl Griza

Objednatel:

V Hrusovanech u Brna dne 7. 5. 2019

Prilohy dodatku:
1. rekapitulace zménovych listi €.1 az ¢.15
2. zménove listy 1 — 15 a soupis praci a ocenéné vykazy vymér
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Obec Hrusovany u Brna

., . Podkladova 17 /3
¥irias Jednani Zastupitelstva obce zpréva &.:

Hrusovany u Brna Zpracoval: RoZnovsky
C. jednani: 3/2019 Predklada: Rada obce
Dne: 6. kvétna 2019 Utvar: starosta
Nazev Schvaleni hlavniho zménového listu €. 2 - Pfistavba zakladni Skoly
materidlu: | HruSovany u Brna — vicepréce - ménéprace

Zméenové listy
cisio: hlavni ZL 2- sloZzeny ze zménovych listi 6 — 15, véetné rekapitulace
a polozkovych rozpodti

£ Objekt a oddil stavby: Pfistavba zakladni §koly

2. Zpracovatel zménového listu: BUILD STEEL Hustopece, TDI,

3. Odiivodnéni: odkaz na dokumenty, v nichz je vznik a fe$eni zmény popsano

Vicerprace a ménéprace byly realizovany z duvodu: a) V pribéhu realizace se vyskytly objektivné
nepredvidatelné skutec¢nosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, zhotovitel je nezavinil ani
nemohl predvidat a tyto skutecnosti mély prokazatelny viiv na sjednanou cenu. b) V prabéhu realizace
byly zjistény skutecnosti odlisné od projektové dokumentace (chyby projektu) a provedeni téchto praci
bylo pro stavbu nezbytné. Na z&kladé takto vyvolanych vicepraci doslo k uzavieni dodatku smlouvy o
dilo.

pozadavky investora zastoupeného starostou obce panem RoZnovskym b&hem pribéhu stavby,
vady projektu, provedeni vy$si kvality, modernizace IT vybaveni, véetné& vnitiniho vybaveni a z
pozadavki kontrolnich dn(i:

Ocekava se narist v oblasti IT vybaveni Skoly a také vybaveni nabytkem. Divodem jsou zmény
v projektu, pozadavek na kvalitu a inflagni faktor RTS.
4. Podklady k navrhu zmény:

Bude pouzito jednotkovych polozek ze stavajiciho poloZkového rozpodtu a na ostatni prace bude
proveden samostatny rozpocet odpovidajici cenam RTS. véetné inflagniho nartstu cen vicepraci



5. Stanovisko zhotovitele stavby:
Provedené prace nebudou mit viiv na kone&ny termin stavby

zpracovatel ZL BUILDSTEEL,
s.r.o.Hustopeée Premysl Griza -
jednatel

=
SURDETEEL s.r.0. | "
Mfrové 1098/4, 693 01 Hustopece
DIC: CZ27654321 V.2
7. Stanovisko TDS: Tel.: 603 405 488 @ /

Zvy$ené mnoZstvi realizovanych praci nema vliv na kone¢ny termin dokongeni akce, ale
ma dopad na celkové naklady stavby.

Cenova nabidka zhotovitele odpovida skute&nosti pro provedeni na stavbé a ceny jsou
v souladu s polozkovym rozpo&tem, ktery je prilohou smilouvy o dilo na vy$e uvedenou akci. Zhotovitel
predloZil nacenény vykaz vymér vicepraci.

TDI vzhledem vy$e uvedené skute&nosti doporucuje mandantovi tento hl. ZL&.2 slozeny ze
zmeénovych listd &. 6 — 15, ze dne 29. 4. 2019 odsouhlasit.

Uvedené prace souvisi s pfedmétem dila a jsou v souladu se stavebnim povolenim.
TDS doporu¢uje mandantovi tento hlavni ZL&. 2 odsouhlasit.

Datum: 29. 4. 2019

Ing. Kamil Kocﬁének
TDS

8. Stanovisko objednatele dila: o
Zménovy list nabyva ucinnosti schvalenim zastupitelstvem obce HruSovany u Brna formou ded:
smiouvé o dilo na dodavku stavby.

Datum: 29. 4. 2019.

P. Miroslav
Subjekt povereny vy,
investora

9/ stanovisko projektanta: Ing. Zdenék Gottwald

Doporuduji odsouhlasit: Datum 29. 4. 2019 W

Navrh na usneseni:

Zastupitelstvo obce schvaluje viceprace na akei Pristavba zikladni Skoly, Masarykova
167, HruSovany u Brna, dle vy$e uvedené rekapitulace hlavniho ZL ¢. 2 slozeného ze
zménovych listii 6 -15, véetné rekapitulace a polozkovych rozpoéti ve vysi 779.530,-
Ké/bez DPH a ke dni 29. 4. 2019



Rekapitulace
Zménové listy hlavni ZL ¢&. 2 slozeny ze zménovych listu ¢islo 6-15, véetné
polozkovych rozpoctu.

Nazev akce: Pristavba zakladni skoly HruSovany u Brna, Masarykova ¢. p. 167
Objednatel: Obec Hru$ovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 HruSovany u Brna
Zhotovitel: BUILDSTEEL s.r.o. Mirova 1098/4, 693 01 HruSovany

Zménovy list vystavil zhotovitel: Piemysl Guza-jednatel

Datum: 29.4. 2019

Cislo zménového listu Ménéprace Viceprace
/1 6- - 46 956,-K¢
/L 7- - 78 000.-K¢
/1. 8- - 13 239,-K¢
/1. 9- - 240 905.-K¢
/1.10- - 36 550.-K¢
ZL11- . 252 374,-K¢
ZL 12- - 34 630.-K¢
71 13- - 36 280,-K¢
/1 14- - 27 396,-K¢
/1. 15- - 13 200.-K¢
Celkem: - 779 530.-K¢
Vysledni cena: - + 779 530,-K¢&, bez DPH




ZMENOVY LIST: ZS Hrusovany

| cislozL: 6

Nazev akce: PFistavba zakladni §koly Hrusovany u Brna, Masarykova ¢.p. 167
Objednatel: Obec Hrugovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 HruSovany u Brna
Zhotovitel: BUILDSTEEL s.r.o. Mirova 1098/4, 693 01 HruSovany

Zménovy list vystavil Pfemysl Guiza-jednatel

zhotovitel:

Datum: 29.4.2019

Tento zménovy list popisuje uvazovanou zménu rozsahu dila a je podkladem pro sjednani zmény dila formou
Dodatku smlouvy o dilo, ktery podléha schvaleni volenymi organy obce Hrusovany u Brna. Teprve poté muze
Zhotovitel tyto prace realizovat a ma pravo na jejich uhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dilo.

Pavodni Feseni dle smluvni dokumentace:

Nové Feseni:

sonda na stavajicim zakladu pro statika 3240
vodostavebni beton pod vytah 288
patky pod sloupky 4800
predélavani vyztuze zékladu pod sloupy 12800
podkl beton zakladu pod sloupy 25828
Celkem bez DPH 46956k¢

Zdtivodnéni zmény:

Pozadavek objednatele s ohledem na zkvalitnéni stavby a vady projektu
Komentdr ke zméné:

Jedna se o dodateéné stavebni prace, jejichZ potfeba vznikla v disledku objektivné nepfedvidatelnych okolnosti a
jsou nezbytné pro provedeni pavodni zakazky z divodu dokonéeni stavebnich tprav, které jsou nedilnou soucasti
dila. Jedna se o stavebni prace, které nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od pivodni zakazky a
zaroven celkovy rozsah dodatecnych stavebmch praC| neprekrou 50 % ceny puvodnl zakazky

‘Cena méné praci bez DPH :
0 K¢

Cena vice pracibez DPH :
46956K¢

Vyslednd cena zmény bez DPH :

Pozadavek na zménu lhity dokonceni dila:

46966Kc

Veikeré prace budou spliiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné trovni co do jakosti

materiald, provedeni apod. tak,

jak pozaduje nebo predpoklada Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Vyjadreni zhotovitele:

Vyjadfeni technického dozoru investora (TDI):

Souhlasim: BUILDSTEEL s.r.o.
Premysl (JI'U/d

SUELDET
mrova 1098/4, 693

DETEER o

DIC: Cz27694321
el.: 603 495 488

(jméno, pfijmeni, podpis)

Souhlasim: Domia s.r.o.
Ing. Kamil Kocmanek

ar
fmmm hoB 6%

h

e

01 Hustopece

@

Vyjddieni projektanta:

Vyjadfeni objednatele:




Souhlasim Ing. arch. Zdenek Gottwald

Datum: Zf/f ots

(jméno, prijmeni, podpis)

Yo enr’,

Dis)

Prilohy:

1. Rozpocty na viceprace 1-5

B
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ZL06-ZSH

sonda na stavajicim zakladu pro statika
vodostavebni beton pod vytah

patky pod sloupky

predélavani vyztuze zakladu pod sloupy
podkl beton zakladu pod sloupy

Celkem bez DPH

3240
288
4800
12800
25828

46956




POLOZKOVY ROZPOCET

|Rozpocet: ZL06 vodost beton pod vytah
Objekt : Nazev objektu : JKSO :
01 piistavba ZS Hrugovany-rozdily
Stavba : Nazev stavby SKP :
2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany
Projektant - Polet mérnych jednotek : 0
Objednatel Naklady na MJ : 0
Pocet listl : Zakazkove Eislo 2.9.2018
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
neuvedeno
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoétové naklady Il. a lll. hlavy VedlejSi rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z [Montaz celkem 0]Oborova prirazka 0
RIHSV celkem 288|Pfesun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem O0]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 288)Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS O]Kompletaéni &innost (ICD) 0
RN Il.a lll_hlavy 288|Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 288|VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno Jméno :
Datum . Datum : Datum
Podpis: Podpis :
RN WO TR
SR Lo E R h, S50,
Mirova 1058/4, € i Hustopege
DiC: CZ27694321
Tel: 603495488 @ L2 4. LOr7?
Zaklad pro DPH 210 % &ini :
DPH 21,0 % ¢ini:
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢&ini:
DPH 0,0 % ¢ini:
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznamka :
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Stavba: |2018/09/02 pristavba ZS HruSovany Rozpocet: ZL06
Objekt : |01 pristavba ZS Hru$ovany-rozdily vodost beton ped vytah
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
2 Zaklady,zvlastni zakladani 288 0 0 0
CELKEM OBJEKT 288 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
ZtiZzene vyrobni podminky 0 0,0 288 Q
Oborova prirazka 0 00 288 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 288 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 288 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 288 0
Provoz investora 0 0,0 288 0
Kompletacni ¢innost (ICD) 0 0.0 288 0
Rezerva rozpottu 0 0,0 288 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany Rozpocet: ZL0OB
Objekt : 01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily vodost beton pod vytah
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |2 Zaklady,zvlastni zakladani
1 |2-01
priplatek za vodostavebni beton pod vytah 0,32x(2,95x3,05) m3 2,88 100,00 287,90
Celkem za |2 Zaklady,zvlastni zakladani 287,90
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POLOZKOVY ROZPOCET

|Rozpocet: ZL06 sonda na st zakl pro statika
Objekt : Nazev objektu : JKSO :
01 pristavba ZS Hru$ovany-rozdily
Stavba : Nazev stavby : SKP :
2018/09/02 pfistavba ZS Hrusovany
Projektant : Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listu : Zakazkove Cislo 2.9.2018
Zpracovatel projektu - Zhotovitel
neuvedeno
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoctové naklady Il. a lll. hlavy VedlejSi rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z |Montéaz celkem 0]Oborova prirazka 0
R{HSV celkem 3 240}Presun stavebnich kapacit 0
N[PSV celkem 0]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 3 240{Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaéni ¢innost (ICD) 0
RN [l.a ll.hlavy 3 240]Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 3 240}VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeno Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

3P89 e gy
d
ﬁebruw.u)a, E2 S50

Viirova 1098/4. 693 IJF P‘UCIOD";C‘.; \ b)
DIC: CZ27634221 %
el.: 603 495 458 ®
o P-4 plp /P

Zaklad pro DPH 21,0 % ¢ini: 3240 Ké
DPH 21,0 % &ini: 680 K&
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢ini: 0 K¢
DPH 0,0 % d&ini: 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 3921 K¢

Poznamka :
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Stavba :  |2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany Rozpocet: ZL06
Objekt . |01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily sonda na st zakl pro statika
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka |Montaz HZS
1 Zemni prace 3 240 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 3 240 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN KE % Zakladna Keé
Ztizené vyrobni podminky 0 0.0 3240 0
Oborova pfirazka 0 0,0 3240 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 3240 0
Mimostavenistni doprava 0 0.0 3240 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 3240 0
Provoz investora 0 0,0 3240 0
Kompletacni ¢innost (ICD) 0 0,0 3 240 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 3 240 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba 2018/09/02 pristavba ZS Hru$ovany Rozpocet: ZLOB
Objekt : 01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily sonda na st zakl pro statika
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |1 Zemni prace
1 [130001101R00 |Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti budovy m3 1,80 200,00 360,00
2 |132301101R00 [Hioubeni ryh §itky do 60 cm v hor.4 do 50 m3
1.5%0.6x2=1.8m3 m3 1,80 1.000,00 1 800,00
3 |132301109R00 |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v hor 4 m3 1.80 300,00 540,00
4 |175101201R00 |Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 1,80 300,00 540,00
Celkem za |1 Zemni prace 3 240,00
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POLOZKOVY ROZPOCET

|Rozpocet: ZL06 pfedélavani vyztuze zakladu pod sloupy
Objekt : Nazev objektu : JKSO :
01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily
Stavba : Nazev stavby : SKP .
2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany
Projektant - Pocet mérnych jednotek 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listu : Zakazkove Cislo : 2.9.2018
Zpracovatel projektu Zhotovitel :
neuvedeno
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoétové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0]ZtiZzene vyrobni podminky 0
Z [Montaz celkem 0]Oborova prirazka 0
R|HSV celkem 12 800|Presun stavebnich kapacit 0
N[PSV celkem 0|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 12 800}Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS O]Kompletaéni ¢innost (ICD) 0
RN Il.a lll.hlavy 12 800]Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 12 800fVRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno Jmeéno :
Datum : Datum Datum : .
Podms# Podpis : r /Ci
f’ i
/
N
\\7-\\:'_._‘
oITF 5 ol P
Zaklad pro DPH 12 800 K¢
DPH . 2 688 K¢
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢&ini: 0 K&
DPH 0,0 % ¢&ini: 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 15 488 K¢

Poznamka :
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Stavba: |2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany Rozpocet: ZL06
Objekt: |01 pristavba ZS HruSovany-rozdily predélavani vyztuze zakladu pod sloupy
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
2 Zaklady,zvlastni zakladani 12 800 0 0 0
CELKEM OBJEKT 12 800 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 12 800 0
Oborova pfirazka 0 0,0 12 800 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 12 800 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 12 800 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 12 800 0
Provoz investora 0 0,0 12 800 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0 12 800 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 12 800 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba 2018/09/02 pristavba ZS HruSovany Rozpocet: ZL06
B Objekt : 01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily predélavani vyztuze zékladu pod sloupy
p.&. | Cislo poloZky Nazev poloZky MJ | mnozstvl | cena/MJ celkem (KE)
Dil: |2 Zaklady,zvlastni zakladani
1 [02-01 predélavani vyztuze zakladu pod sloupy hod 54,00 200,00 10 800,00
2 |02-02 jerab hod 2,00 1 000,00 2 000,00
Celkem za |2 Zaklady,zvlastni zakladani 12 800,00
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POLOZKOVY ROZPOCET

IRozpof:et: ZL06 podkl beton zakladu pod sloupy
Objekt : Nazev objektu JKSO :
01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily
Stavba : Nazev stavby : SKP :
2018/09/02 pfistavba ZS Hrusovany
Projektant : Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listl Zakazkové ¢islo : 292018
Zpracovatel projektu . Zhotovitel
neuvedeno
ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoctoveé naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoctové naklady

Dodavka celkem 0}Ztizené vyrobni podminky 0
Z|Montaz celkem 0]Oborova prirazka 0
R|HSV celkem 25 828|Presun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem 0]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 25 828|Zarizeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS 0|Kompletaéni &innost (ICD) 0
RN Il.a lll.hlavy 25 828|0Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 25 828|VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jmeéno :
Datum : Datum : Datum : “
Podpis: Podpis : \
FUNDSTEEL 5. 2.
Mirova mww 693 01 Hustoped &
DIC: CZ27694321 4
Tel,: 603 495 488 3

Zaklad pro DPH 21,0 % &ini: 25 828 KE
DPH 21,0 % &ini: 5424 K¢
Zaklad pro DPH 0,0 % cini: 0 K&
DPH 0.0 % ¢&ini: 0 Keé
CENA ZA OBJEKT CELKEM 31 252 K¢
Poznamka :
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Stavba : |2078/09/02 pristavba ZS HruSovany Rozpocet: ZL06
Objekt : |01 pFistavba ZS HruSovany-rozdily podk! beton zakladu pod sloupy
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka |Montaz HZS
1 Zemni prace 4 950 0 0 0 0
2 Zaklady,zvlastni zakladani 20878 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 25 828 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ke
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 25 828 0
Oborova pfirazka 0 0,0 25 828 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 25 828 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 25828 0
Zartizeni stavenisté 0 0,0 25 828 0
Provoz investora 0 0,0 25 828 0
Kompletacni ¢innost (ICD) 0 0,0 25 828 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 25 828 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany Rozpocget: ZL06
Objekt : 01 pristavba ZS Hru$ovany-rozdily podkl beton zakladu pod sloupy
P.¢. | Cislo polozky Nézev poloZky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |1 Zemni prace
1 |132301201R00 |Hloubeni ryh Sifky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 6.60 500,00 3300,00
2 |132301209R00 |Pfiplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.4 m3 6.60 50,00 330,00
3 |162701105R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 6,60 200,00 1320,00
Celkem za |1 Zemni prace 4 950,00
Dil: |2 Zaklady,zvlastni zakladani
4 |631312611R00 [Mazanina betonovaC 16/20 10.2x1.3x0.5=6 6m3 m3 6.60 2 800,00 18 480,00
5 |998011003R00 |Pfesun hmot pro budovy zdéné t 15,99 150,00 2 397,76
Celkem za |2 Zaklady,zvlastni zakladani 20 877,76
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POLOZKOVY ROZPOCET

[Rozpoéet: ZL06 patky pod sloupky
Objekt : Nazev objektu : JKSO :
01 pristavba ZS Hru$ovany-rozdily
Stavba : Nazev stavby : SKP :
2018/09/02 pFistavba ZS Hrusovany
Projektant : Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel . Naklady na MJ : 0
Pocet listu Zakazkove ¢&islo 2.9.2018
Zpracovatel projektu : Zhotovitel
neuvedeno
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoctové naklady Il. a lll. hlavy VedlejSi rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0]Ztizene vyrobni podminky 0
Z |Montaz celkem 0]Oborova pfirazka 0
R[HSV celkem 4 800}Pfesun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem 0]Mimaostavenistni doprava 0
ZRN celkem 4 800§ Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS O)Kompletacni €innost (ICD) 0
RN IlL.a Ill.hlavy 4 800jOstatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 4 800fVRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeno : Jméno :
Datum Datum : Datum
Podpis: Podpis
./
SAFF %S s o J.
sUlDETrE: .00 i
Mirova 1098/4, 603 :.‘; » “'C‘T' o'ide | 4
; VI Hustopede \’ yor.
¢ N
@ \L(,\'
Zaklad pro DPH 21,0 % cini: 4 800 K¢
DPH 21,0 % cCini: 1008 K¢
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢ini: 0 K¢
DPH 0,0 % cCini : 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 808 Ké
Poznamka :
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Stavba :
Objekt :

2018/09/02 pristavba ZS Hru$ovany
01 pristavba ZS Hru$ovany-rozdily

Rozpocet :
patky pod sloupky

ZL06

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka |Montaz HZS
3 Svislé a kompletni konstrukce 4 800 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 4 800 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Ztizene vyrobni podminky 0 0,0 4 800 0
Oborova pfirazka 0 0,0 4 800 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 4 800 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 4 800 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 4 800 0
Provoz investora 0 0,0 4 800 0
Kompletaéni ¢innost (ICD) 0 0,0 4 800 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 4 800 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpoéet

Stavba : 2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany Rozpocet: ZL0OB
Objekt : 01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily patky pod sloupky
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
1 03-01 zhotoveni patek pod sloupky hod 24,00 200,00 4 800,00
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce 4 800,00
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ZMENOVY LIST: 28 Hru$ovany | cislozL: 7

Nazev akce: Pfistavba zékladni $koly HruSovany u Brna, Masarykova ¢.p. 167
Objednatel: Obec HruSovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hru$ovany u Brna
Zhotovitel: BUILDSTEEL s.r.o. Mirova 1098/4, 693 01 HruSovany

Zmeénovy list vystavil Piemysl Gliza-jednatel

zhotovitel:

Datum: 29.4.2019

Tento zménovy list popisuje uvazovanou zménu rozsahu dila a je podkladem pro sjiednani zmény dila formou
Dodatku smlouvy o dilo, ktery podléha schvéleni volenymi organy obce HruSovany u Brna. Teprve poté mdze
Zhotovitel tyto prace realizovat a ma pravo na jejich uhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dilo.

Plvodni feseni dle smluvni dokumentace:

Nové Feseni:

Zaména parapetl za dfevotfisku 32000

Zaména dvefi za CPL a vypli+

DTD a smrkovy ram navic 46000
Celkem bez DPH 78000k¢
Zdavodnéni zmény:

Pozadavek objednatele s ohledem na zkvalitnéni vyrobki a zvy$eni bezpecnosti, vada projektu

Komentdr ke zméné:

ledna se o dodateCné stavebni prace, jejichZ potfeba vznikla v disledku objektivné nepfedvidatelnych okolnosti a
jsou nezbytné pro provedeni plvodni zakazky z déivodu dokonéeni stavebnich uprav, které jsou nedilnou soucasti
dila. Jedna se o stavebni prace, které nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od plvodni zakazky a
zaroven celkovy rozsah dodatecnych stavebnlch pracu neprekrou 50 % ceny puvodm zakazky

Cena meneé praci bez DPH : Cena vice pram bez DPH : - _
0 K¢ 78000Kc¢
Vysledna cena zmény bez DPH : Pozadavek na zménu lhiity dokonéeni dila:
78000K¢

Veskeré prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné Urovni co do jakosti
materiall, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo predpoklada Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Vyjadreni zhotovitele: _Vyjadfeni technického dozoru investora (TDI):
Souhlasim: BUILDSTEEL s.r.o. Souhlasim: Domia s.r.o.
Piemysl Griiza Ing. Kamil Kocmanek
TEA /
I’féjﬁ% S 13 E g‘.E l*‘b
frovd 10498/4, 693 21 msrow
Datum: DIC: CZ27654321 Datum:

Tel.: 603 425 488

....... s (JINENO, PFfMent, podpis) e e (JTENQ, PEIfMeNT, podpis)




Vyjadreni projektant

Vyjadreni objednatele'

Souhlasim Ing. arch. Zdenek Gottwald

Datum: Zf/? W/

(iméno, prijmeni, podpis)

Miroslav Roznovsky

Souhlasim : Obec Hrusovany u Brna |

Prilahy:

1. Rozpocty na viceprace 1-2




POLOZKOVY ROZPOCET

Iﬁozpoéet: ZL07 zaména parapetu za drevotfisku
Objekt Nazev objektu : JKSO
01 pfistavba ZS Hrusovany-rozdily
Stavba : Nazev stavby : SKP:
2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany
Projektant : Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel . Néaklady na MJ : 0
Pocet listu Zakazkove Cislo : 292018
Zpracovatel projektu Zhotovitel :
neuvedeno
ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoé&tové naklady Il. a lll. hlavy Vedlej$i rozpocétové naklady

Dodavka celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z |Montaz celkem 0]Oborova pfirazka 0
R|HSV celkem 32 000|Presun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem O|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 32 000} Zafizeni staveniste 0

Provoz investora 0
HZS 0lKompletaéni ¢innost (ICD) 0
RN Il.a lll.hlavy 32 000}Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 32 000]VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeno ! Jmeéno :
Datum : Datum : Datum : .
Podpis Podpis p v N

e \-2 it
ﬂﬂ?&um g b kq%u.ﬂ- P Gg‘“ \\;/.;}; q_;‘_.‘,/
Mirovd 1048/4, 693 01 HL;“E)DU e \{' . _/
DIC: CZ27624321 AR R
Tel.: 603 495 488 ® /7 7 W// NN
Zaklad pro DPH 21,0 % &ini: 32 000 K¢
DPH 21,0 % ¢&ini: 6 720 KE
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢&ini: 0 Ké
DPH 0,0 % ¢&ini: 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 38 720 K¢

Poznamka :
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Stavba :
Objekt

2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany
01 pristavba ZS HruSovany-rozdily

Rozpocet :

ZL07

zaména parapetu za dfevotiisku

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

~ Stavebni dil HSV PSV Dodavka |Montaz HZS

64 Vyplné otvorl 32 000 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 32 000 0 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 32 000 0
Oborova pfirazka 0 0,0 32 000 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 32 000 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 32 000 0
Zarizeni stavenisté 0 0,0 32 000 0
Provoz investora 0 0,0 32 000 0
Kompletacni ¢innost (ICD) 0 0,0 32 000 0
Rezerva rozpocttu 0 0,0 32 000 0

CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany Rozpocet: ZLO7
Obijekt : 01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily zaména parapetl za dievotfisku
P.&. | Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (KE)
Dil: |64 Vyplné otvora
1 |64-01 priplatek za matenal parapetu DTD m 87,93 363,93 32 000,01
Celkem za |64 Vyplné otvori 32 000,01
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POLOZKOVY ROZPOCET

|Rozpocet: ZLO07 zaména dvefi za CPL a vypli z DTDa sm ram navic
Objekt Nazev objektu : JKSO :
01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily
Stavba : Nazev stavby : SKP :
2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany
Projektant : Poctet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listl : Zakazkove Cislo : 292018
Zpracovatel projektu Zhotovitel :
neuvedeno
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpocétové naklady Il a lll. hlavy Vedlejsi rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0]Ztizene vyrobni podminky 0
Z |Montaz celkem 0|Oborova pfirazka 0
R{HSV celkem 0]Pfesun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem 46 000|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 46 000]Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
RN Il.a lil.hlavy 46 000]Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 46 000JVRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno . Jméno :
Datum Datum Datum : B
Podpis: Podpis : ¥
/.
SULDETEEL s.r.o. s\ /N
Mnovd 1098/4, 693 01 Hustopede \;,C/)/
DIC: CZ27694321 NG
Tel.: 603 495 488 @
Zaklad pro DPH 21,0 % &ini: 46 000 K&
DPH 21,0 % cini: 9 660 K¢
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢ini: 0 Ké
DPH 0,0 % ¢ini : 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 55 660 K¢

Poznamka :
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Stavba: |2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany Rozpoget: ZLO7
Objekt . |01 pristavba ZS HruSovany-rozdily zaména dvefi za CPL a vypli z DTDa sn
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka |Montaz __ [HZS
766  Konstrukce truhlarske 0 46 000 0 0 0
CELKEM OBJEKT 0 46 000 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN KE % Zakladna KE
Ztizene vyrobni podminky 0 0.0 46 000 0
Oborova prirazka 0 0,0 46 000 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 46 000 0
Mimostavenistni doprava 0 0.0 46 000 0
Zarfizeni stavenisté 0 0,0 46 000 0
Provoz investora 0 0,0 46 000 0
Kompletacni ¢innost (ICD) 0 0,0 46 000 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 46 000 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany Rozpocet: ZLO7
Objekt : 01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily zaména dvefi za CPL a vyplii z DTDa sm ram navic
P.&. | Cislo polozky Néazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |766 Konstrukce truhlarské
1 |766-01 zaména dvefi za CPL a vypli z DTD kus 23,00 1 565,21 3599983
2 |766-02 smrkovy ram ve dvefich navic kus 23,00 434,79 10 000,17
Celkem za |766 Konstrukce truhlarské 46 000,00
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ZMENOVY LIST: Z8 HruSovany | cislozL: 8

Nazev akce: Pfistavba zakladni Skoly Hrusovany u Brna, Masarykova ¢.p. 167
Objednatel: Obec HruSovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hru$ovany u Brna
Zhotovitel: BUILDSTEEL s.r.o. Mirova 1098/4, 693 01 HruSovany

Zménovy list vystavil Premysl Guiza-jednatel

zhotovitel:

Datum: 29.4.2019

Tento zménovy list popisuje uvaZzovanou zménu rozsahu dila a je podkladem pro sjednani zmény dila formou
Dodatku smlouvy o dilo, ktery podléha schvéleni volenymi organy obce Hruovany u Brna. Teprve poté mize
Zhotovitel tyto prace realizovat a ma pravo na jejich dhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dilo.

Pivodni feseni dle smluvni dokumentace:

Projekt nefesil
Nové feseni:

zazdivka dvefi 1.NP na wc
demonta?Z ker. obkladu na fasadé
Bourani otvoru zdi

odvétrani stavajiciho

sklepa

Cena celkem  13239.-K¢

Zdavodnéni zmény:

vada projektu (projekt nefesil)
Komentdr ke zméné:

Jedna se o dodatecné stavebni préce, jejichZ potfeba vznikla v disledku objektivné nepredvidatelnych okolnosti a
jsou nezbytné pro provedeni pivodni zakazky z divodu dokonceni stavebnich Gprav, které jsou nedilnou soucasti
dila. Jednd se o stavebni prace, které nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od plvodni zakazky a
zaroven celkovy rozsah dodatecnych stavebmch prau neprekrocu 50 % ceny puvodm zakazky.

Cena méne praci bez DPH: Cena vice praci bez DPH :
0Kc 13239 K¢
Vysledna cena zmény bez DPH : PoZadavek na zménu lhity dokonceni dila:
13239 Kc

Veskere prace budou splnovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné Grovni co do jakosti
materiald, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo pfedpoklada Dokumentace zakdzky pro celé dilo.

Vyjadreni zhotovitele: I Vyjddfeni technického dozoru investora (TDI):




Souhlasim: BUILDSTEEL s.r.o.

UILDSTEEL s.r.c.

Mirova 1098/4, 693 01 Husiopeée

DIC: CZ276%4321

Tel.: 603 495 488 @
............................................... {jmeno prumem podpis)

Souhlasim: Domia s.r.o.
ing. Kamil Kocmanek

................................................ (]

€no, prijmeni, podpis)

‘Vyjadieni projektanta:

Vyjadreni objednatele:

Souhlasim Ing. arch. Zdenek Gottwald

Datum: %/¢M/f

(jméno, prijmeni, podpis)

Souhlasim : Obec HruSovany u B
Miroslav Roznovsky

Datum:

Pilohy:L”

1. Rozpocty na viceprace 1




ZL08-ZSH

zazdivka dvefi 1.NP na wc
demontaz ker. obkladu na fasadé
bourdni otvoru ve zdi + pfresun
odvétrani st. sklepa

Celkem bez DPH

4728
3400
1109
4002
13239

|
|

\
\
]

i




POLOZKOVY ROZPOCET

|Rozpotet: ZL08 ZL08-
Objekt : Nazev objektu : JKSO :
01 pfistavba ZS Hrusovany-rozdily
Stavba : Nazev stavby : SKP
2018/09/02 pristavba ZS Hru$ovany
Projektant Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ 0
Pocet listu : Zakazkové ¢&islo 2.9.2018
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
neuvedeno
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoctové naklady Il. a Ill. hlavy Vedlej$i rozpoctoveé naklady
Dodéavka celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z [Montaz celkem 0)Oborova pfirazka 0
RIHSV celkem 13 239|Presun stavebnich kapacit 0
N[PSV celkem O0fMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 13 239)Zafizeni staveniste 0
Provoz investora 0
HZS 0J|Kompletaéni ¢innost (ICD) 0
RN Il.a lll.hlavy 13 239)Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 13 238fVRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeno : Jmeno !
Datum : Datum Datum :
Podpis: Podpis :
r"‘,/'
SEFFY FRETI T o oo o /
i :’ﬁ?ﬂ; i??i‘; 300, f -
Mirovd 1098/4, 693 01 Hustopede \ x|\
DIC: CZ27624321 \S%,
Tel.: 603 495 488 ® N -
P pOrZ N O
Zaklad pro DPH 21,0 % &ini: 13 239 K¢ |
DPH 21,0 % ¢ini : 2 780 K¢
Zaklad pro DPH 0,0 % cini : 0 K¢
DPH 0,0 % ¢&ini: 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 16 020 K¢

Poznamka :
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Stavba . |2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany
Objekt . |01 prfistavba ZS Hru$ovany-rozdily

Rozpocet :
ZL08-

ZL08

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka  |Montaz HZS
3 Svislé a kompletni konstrukce 4728 0 0 0 0
62 Upravy povrchu vnéjsi 3400 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 4002 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 776 0 0 0 0
99 Presun hmot 333 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 13 239 0 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 13239 0
Oborova pfirézka 0 0,0 13 239 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 13 239 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 13239 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 13 239 0
Provoz investora 0 0,0 13 239 0
Kompletaéni ¢innost (ICD) 0 0,0 13239 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 13 239 0

CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba 2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany Rozpocet: ZL08
Objekt : 01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily ZL08-
P.&. | Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
1 [310237241R00 (Zazdivka otvord pl. 0.25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm kus 2,00 364,00 728,00
2 |310239211R00
Zazdivka otvoru plochy do 4 m2 cihlami na MVC 2x1x0.5 m3 1,00 4 000,00 4 000,00
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce 4 728,00
Dil: |62 Upravy povrchu vnéj§i
3 [62-01 demontaZ keramického obkladu na fasadé hod 17,00 200,00 3400,00
Celkem za |62 Upravy povrchi vnéjsi 3 400,00
Dil: |8 Trubni vedeni
4 1175101101R00 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny 12x0.3x0,3
/0,1podd+0.2nad/ m3 1,08 650,00 702,00
5 |8-01
dodavka a montaz odvétrani sklepa pr.125 vedeno v podiaze m 12,00 275,00 3 300,00
Celkem za |8 Trubni vedeni 4 002,00
Dil: |96 Bourani konstrukci
6 |971042341R00 |Vybourani otv.zdi bel.pl 0.08 m2. t1.15-30cm kus 2,00 388,00 776,00
Celkem za |96 Bourani konstrukci 776,00
Dil: |99 Pfesun hmot
7 |998011003R00  |Presun hmot pro budovy zdéné vySky do 24 m t 222 150,00 333,26
Celkem za |99 Presun hmot 333,26
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ZMENOVY LIST: Z$ HruSovany | éislozL: 9

Nazev akce: PFistavba zakladni Skoly Hrusovany u Brna, Masarykova ¢.p. 167
Objednatel: Obec HruSovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 HruSovany u Brna
Zhotovitel: BUILDSTEEL s.r.o. Mirovd 1098/4, 693 01 HruSovany

Zmeénovy list vystavil Premysl Guza-jednatel

zhotovitel:

Datum: 29.4.2019

Tento zmenovy list popisuje uvazovanou zménu rozsahu dila a je podkladem pro sjednani zmény dila formou
Dodatku smlouvy o dilo, ktery podléha schvaleni volenymi organy obce Hrudovany u Brna. Teprve poté miie
Zhotovitel tyto préce realizovat a mé pravo na jejich dhradu dle sjednaneho Dodatku smlouvy a dilo.

Pdvodni reseni dle smluvni dokumentace:

Nové rFeseni:

Predelani jiz hotovych mistnosti ve spojovacim kréku a kohouty pod umyvadla 11515.-
Elektroinstalace 1~ 56451.-
Elektroinstalace 2 172939.-

Zdivodnéni zmény:

Pozadavek objednatele na vy3si komfort provozu a bezpe¢nost.
Komentdr ke zmeéné:

Jedna se o dodatecné stavebni préce, jejich? potieba vznikla v diisledku objektivné nepredvidatelnych okolnosti a
jsou nezbytné pro provedeni plvodni zakazky z diivodu dokonéeni stavebnich Uprav, které jsou nedilnou soucasti
dila. Jedna se o stavebni prace, které nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od pGvodni zakazky a

zaroven cetkovy rozsah dodatecnych stavebntch praC| neprekrocu 50 % ceny puvodnl zakazky

Cena méné praci bez DPH

Cena vice pracn bez DPH :

0 K¢ 240905Kc
Vysledna cena zmény bez DPH : PoZadavek na zménu Ihty dokonéeni dila:
240905K¢

Veskeré prace budou spliiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné Urovni co do jakosti
materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Vyjadieni zhotovitele:

Vyjadfeni technického dozoru investora (TDI):

Souhlasim: BUILDSTEEL s.r.o.
Premysl Grivza
et PF’;‘mﬁrp r'vw-n

\L;hfl*lk.,‘}.)g E{j
Mirova 1098/4, 893 01 HUSfOpe(,e

DIC: CZ27654321

Tel.: 603 495 488
.............................................. {jmeno prijmeni, podpis)

Datum:

Souhlasim: Domia s.r.o.
Ing. Kamil Kocmanek

Datum:

meno, prijmeni, podpis)

Vyjadieni projektanta:

VyjadFeni objednatele:

Souhlasim Ing. arch. Zdenek Gottwald

Datum: &f/é 27

... (fméno, pfijmeni, podpis)

Souhlasim : Obec Hrusovany u Brna, T

P
: v P = Yy ;J:" 4
Miroslav RoZnovsky Gl T

Datum: f i“"-#.\.‘g

Pilohy””
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POLOZKOVY ROZPOCET

|Rozpocet: ZL9 -pfedél hot mistn ve spoj kré a kohouty pod
Objekt Nazev objektu : JKSO :
01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily
Stavba : Nazev stavby : SKP :
2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany
Projektant : Poc¢et mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ - 0
Pocet listu : Zakazkove cislo : 2.9.2018
Zpracovatel projektu : Zhotovitel
neuvedeno
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoctové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z |Montaz celkem 0|Oborova pfirazka 0
RIHSV celkem 9 600)Presun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem 1 915]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 11 515)Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora Q
HZS 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
RN Il.a I hlavy 11 515]Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 11 515|VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno
Datum - Datum : Datum
Podpis: Podpis :
e ’,(:'}.
;;:: [ggf‘? ::‘ ::i gﬂ g’n ':‘:%» :"‘{
Mirova 1098/4, 693 01 Hustopede E ‘
DIC: CZ27694321 \ <
Tel.: 603 495 488 ®@ R N
_\(__{-, .
o7 & olorF N0 VI
Zaklad pro DPH 21,0 % &ini: 115156 KE—— 1
DPH 21,0 % &ini: 2 418 K&
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢&ini: 0 Ke
DPH 0,0 % ¢ini: 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 13 934 K¢

Poznamka :
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Stavba : |2078/09/02 pristavba ZS Hrusovany
Objekt : |01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily

Rozpocet: ZL9
-predél hot mistn ve spoj kr¢ a kohouty g

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka |Montaz HZS
3 Svislé a kompletni konstrukce 3 600 0 0 0 0
5 Komunikace 6 000 0 0 0 0
720  Zdravotechnicka instalace 0 1815 0 0 0

CELKEM OBJEKT 9 600 1915 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 11:515 0
Oborova piirazka 0 0,0 11515 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 11 515 0
Mimostaveni$tni doprava 0 0.0 11515 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 11 515 0
Provoz investora 0 0,0 11 515 0
Kompletaéni ¢innost (ICD) 0 0,0 11 515 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 11 515 0

CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocéet

Stavba : 2018/09/02 pristavba ZS HruSovany Rozpocet: ZL9
Objekt : 01 pfistavba ZS Hrusovany-rozdily -pfedé| hot mistn ve spoj kré a kohouty pod
p.¢. | Cislo polozky Nézev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: (3 Svislé a kompletni konstrukce
1 (01 predélani jiz hotovych mistnosti vedle spoj kréku hod 18,00 200,00 3 600,00
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce 3 600,00
Dil: (5 Komunikace
2 [597101111RT1 |Odvedhovaci 2laby m 2,00 3 000,00 6 000,00
Celkem za |5 Komunikace 6 000,00
Dil: |720 Zdravotechnicka instalace
3 |722170909R00 [potrubi z PPR trubek,vsazeni odbocky do DN 20 kus 2,00 333,50 667,00
4 [722220111R00 |Nasténka pro vytokovy ventil G 1/2 kus 4,00 142,00 568,00
5 |722224115U00 |Kohout plnicifvypoustéci G 1/2 kus 4,00 170,00 680,00
Celkem za |720 Zdravotechnicka instalace 1 915,00
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vec:  VCP NdleZinsky elektro k 4.4.2019

neschvalené VCP
akce:  Pistavba ZS Hrusovany

rekapitulace + prilohy

Pic Nizev polozky j mnozstor cenay] celkem K¢

dotaz.zas.dat.dle SLP novcho mivrhu,propoy V21 a cerpad. kus 1,00 23 746,00 23 746,00
montdz kabeli a vypinacii pro zastinéni kus 1,00 28 044,20 28 044,20
kpl 1,00 0,00

kpl 1,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 790,20 K¢
4 661,10 K¢
56 451,30 K¢

Celkem
Vedlejsi rozpoctové naklady a koordinace
CENA CELKEM

Zaokrouhleno 56 451,00 K¢




Fa

Y
-

ElektroNalezinsky s.ro. Bofetice 298, 69108 Bofetice, IC: 25517627, DIC: CZ25517627
Tel: 606574119, www elektronalezinsky.cz, info@elektronalezinsky.cz

3
Zatazeni datovych zasuvek mimo PD 11ks propoj VZT a erpa: g M.J. Jﬁ::ztii Sazba DPH Celkem bez DPH
=
UTP cat.6 660 m 7,50 21% 4950,00
JYTY 2x1 220 m 11,20 21% 2464,00
spojovaci material 1 ks 300.00 21% 300,00
UTP Patch Cords RJ 45/RJ 45 0,5m 8 ks 24,00 21% 192,00
Montaz kabelu UTP 660 m 18.00 21% 11880,00
Monta kabelu SYKFY 220 m 18,00 21% 3960,00
SS;';E Zéklad dané  DPH Celkem
0% 0,00 0,00 0,00
15% 0,00 0,00 0,00
21% 2374600  4986,70 28732,70
Celkem 2374600  4986,70| 28732,70)

Nabidku vyhotovil :Kuba Pavel
2 kveten 2019

Celkem bez DPH 23 746,00

Celkem v&. DPH 28 732,70




Miroslav Nalezinsky, Boretice 298, 69108 Boretice, IC: 25517627, DIC: CZ25517627
Tel.: 606 574 119, www.elektronalezinsky.cz, info@elektronalezinsky.cz

Nabidku vyhotovil
2 kvéeten 2019

& © 3
Zastinéni kabelaz. jistice, montaz =§ M.J.  Cenaza jednotku Sazba DPH Celkem bez DPH :‘EU ;é
§ N E
Jistic 1F 10A 6 ks 109,00 21% 654,00
KU 68 22 ks 6,50 21% 143,00
Vypinac zaluziovy 01/01 komplet 22 ks 285,00 21% 6270.00
CYIY 315 160 m 11,10 21% 1776,00
CYKY 5x1.5 320 m 18,20 21% 5824,00
Spotfebni material 1 ks 600,00 21% 600.00
Montaz jisticu jednopolovych 6 ks 56,90 21% 341,40
Montaz krabic instalacnich 22 ks 120,00 21% 2640,00
Montaz vypinacu 22 ks 56 90 21% 1251,80
Natazeni kabelu do 5x4 pevné 480 m 17,80 21% 854400
Sazba 7 uad dane DPH Celkem
DPH
0% 0,00 0,00 0,00
15% 0,00 0,00 0,00
21% 2804420 588930 33933,50
Celkem 2804420 588930 33933,50|

Celkem bez DPH
Celkem v¢é. DPH

28 044,20 K¢
33 933,50 K¢




vec:  VCP NdleZinskyj elektro k 4.4.2019
schovdlené VCP
akce:  PFistavba ZS Hrusovany

rekapitulace + prilohy

Ndzeo polozky j mmnozstoi cena/y celkem K¢

interaktioni tabule+podlah.krabice s vyb.ke katedre+wtfi kus 1,00 96 396,00 96 396,00
zména doddvky zafizeni strukturované kabeliZe-doplnéni kus 1.00 33 702,00 33 702,00
doplnéni o systéem CCTV a EKV kus 1,00 26 100,00 26 100,00
kuchynka kus 1,00 2 461,70 2 461,70
0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158 659,70 K¢
14 27940 K¢
172 939,10 K¢

Celkem
Vedlejsi rozpoctové naklady a koordinace
CENA CELKEM

Zaokrouhleno 172 939,00 K¢




.§l,ektrg ) i
INaleZinsky

ElektroNaleZinsky s.ro. Bofetice 298, 69108 Boretice, IC: 25517627, DIC: CZ25517627
Tel: 606574119, www.elektronalezinsky.cz, info@elektronalezinsky.cz

Nabidku vyhotovil :Kuba Pavel

2 kvéten 2019

2
Interaktivni tabule + pfidani podlahovych krabic ke katedfe 'g M.J. j(e:z:ztii Sazba DPH Celkem bez DPH
=

Interaktivni tabule ks 21% 0,00
Kopoflex pr.63mm 27 m 34,00 21% 918,00
Kopoflex pr.40mm 35 m 17,00 21% 595,00
Monoflex pr.25mm 45 m 9,50 21% 427,50
Krabice instalacni KU 68 16 ks 6,50 21% 104,00
Cyky 3x2.5 100 m 18,00 21% 1800,00
Podlahova krabice véetné modull a vodicich list do zemi 5 ks 11053,00 21% 55265,00
Zasuvka 230 Bila 5 ks 148,00 21% 740,00
Zasuvka 230 s piepetovkou 5 ks 785,00 21% 3925,00
Montaz 1 ks 21185,00 21% 21185,00

ks 21%
\WiFi kolni sit ks 21% 0.00
UTP cat 6 230 m 7,50 21% 1725,00
Zasuvka datova Tport komplet 4 ks 228.00 21% 912,00
Modul MINI-JACK RJ45 kat 6 8 ks 54,00 21% 432,00
UTP Patch Cords RJ 45/RJ 45 0,5m 8 ks 24,00 21% 192,00
Koaxialni kabel BELDEN H121 Al 100 m 14,20 21% 1420,00
Menoflex pr. 20mm 35 m 7,30 21% 255,50
Montaz 1 ks 6500,00 21% 6500,00

ks 21%

ks 21%

ks 21%

ks 21%

ks 21%

ks 21%

ks 21%

ks 21%

ks 21%

ks 21%

ks 21%

ks 21%

SS;EE’ Zaklad dané  DPH Celkem

0% 0.00 0,00 0,00
15% 0,00 0,00 0,00
21% 96396,00 2024320 116639 20
Celkem 9639600 2024320 116639,20]

Celkem bez DPH
Celkem v¢. DPH

96 396,00
116 639,20



.?glektro
alezinsky

ElektroNalesinsky s.ro. Bofetice 298, 69108 Botetice, IC: 25517627, DIC: CZ25517627
Tel: 606574119, www.elektronalezinsky.cz, info@elektronalezinsky.cz

2 3
Zména Dodavky zafizeni strukturované kabelaze ’g M.J. ;Z:ztii Sazba DPH Ce\l;;a;:‘lbez :% é
= N E
RACK RMA-42-A81 1 ks 15272,00 21% 15272,00
Ventilaéni jednotka RAX-CH-X05-X3 1 ks 5274,00 21% 5274,00
Rozvodny panel 230V RAB-PD-X11-A1 2 ks 1559,00 21% 3118,00
19"police RAX-UP-850-A1 1 ks 855,00 21% 855,00
19" police RAX-UP-350-A1 1 ks 536,00 21% 536,00
19" police RAX-UP-X40-A1 1 ks 1581,00 21% 1581,00
\Vyvazovaci panel RAX-VP-X11-A1 8 ks 239,00 21% 1912,00
Montazni sada pro patch kabely (oka na pfichyceni) 1 ks 342,00 21% 342,00
\Vyvazovaci kovové oko RAX-D1-X44-X3 10 ks 86,00 21% 860,00
Keystone STP, CATEA 88 ks 82,00 21% 7216,00
Montazni sada pro police + rack 1 ks 720,00 21% 720,00
Datovy rozvadéc 18U -1 ks 3984,00 21% -3984,00
ks 21%
ks 21%
ks 21%
ks 21%
ks 21%
ks 21%
ks 21%
ks 21%
ks 21%
ks 21%
ks 21%
ks 21%
ks 21%
SS;EE Zaklad dangé  DPH Celkem
0% 0,00 0,00 0,00
15% 0.00 0,00 0,00
21% 33702,00 7077.50 40779,50
Celkem 33702,00 707750 40779,50|J

Celkem bez DPH 33 702,00 Kc
Celkem vé. DPH 4077950 KE
Nabidku vyhotovil :Kuba Pavel
2 kvéten 2019




llglg:ktrg" )
INalezinsky

FlektroNalezinsky s.ro. Boretice 298, 69108 Boretice, IC: 25517627, DIC: CZ25517627
Tel: 606574119, www.elektronalezinsky.cz, info@elektironalezinsky.cz

2 © -3

Doplnéni CCTV a EKV pouze kabelaz N M.J Cenaza 1o, pply Cokembez . £

= jednotku DPH @ 2

= N E
Kabel UTP cat5e 480 m 8,00 21% 3840,00
Lista LV 18x13 120 ks 22.00 21% 2640,00
Cyky 3Cx1,5 180 m 11,00 21% 1980,00
Drobny instalacni material 1 ks 1200,00 21% 1200,00
Montaz kabelu 660 m 18,00 21% 11880,00
Montaz list 120 ks 38,00 21% 4560,00

ks 21%
52253 zakiaddane  DPH Celkem
0% 0,00 0,00 0,00
15% 0,00 0,00 0.00
21% 2610000 548100 31581,00
Celkem 2610000 548100 31581,0%

Celkem bez DPH 26 100,00 K¢
Celkem v¢. DPH 31 581,00 K&
Nabidku vyhotovil :Kuba Pavel
2 kvéten 2019




Miroslav Nalezinsky, Bofetice 298, 69108 Boretice, IC: 25517627, DIC: CZ25517627

Tel.: 606 574 119, www.elektronalezinsky.cz, info@elektronalezinsky.cz

= ® 3

Kuchyrika ’E M.J. Cenaza jednotku Sazba DPH Celkem bez DPH E E

% N E
Jistic 1F 16A 3 ks 94,00 21% 282,00
KU 68 6 ks 6,50 21% 39,00
Zasuvka jednonasobna bila 5 ks 106,00 21% 530.00
\Vypinac ¢ 1 komplet s klapkou 1 ks 138,00 21% 138.00
Jednoramedéek 3 ks 18,00 21% 54.00
Trojramecéek 1 ks 54,00 21% 54.00
CYKY 3x1.5 7 m 11,10 21% 77,70
CYKY 3x2.5 20 m 18,00 21% 360.00
CYA 2x1 pro led pasek 3 m 9,00 21% 27,00
Montaz 3 h 300,00 21% 900.00

SS;ET Zaklad dané DPH Celkem

0% 0,00 0,00 0,00
15% 0.00 0,00 0,00
21% 246170 517,00 2978,70
Celkem 246170 517,00 2978,70

Nabidku vyhotovil :

2 kveten 2019

Celkem bez DPH
Celkem v¢. DPH

2 461,70 K¢
2978,70 K¢




ZMENOVY LIST: Z3 HruSovany | gislo zL: 10

Nazev akce: Pristavba zdkladni Skoly Hrusovany u Brna, Masarykova &.p. 167
Objednatel: Obec HruSovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hru$ovany u Brna
Zhotovitel: BUILDSTEEL s.r.o. Mirova 1098/4, 693 01 HruSovany

Zmeénovy list vystavil Piemysl Giiza-jednatel

zhotovitel:

Datum: 29.4.2019

Tento zménovy list popisuje uvazovanou zménu rozsahu dila a je podkladem pro sjednani zmény dila formou
Dodatku smlouvy o dilo, ktery podléha schvaleni volenymi organy obce HruSovany u Brna. Teprve poté muze
Zhotovitel tyto prace realizovat a ma pravo na jejich tGhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dilo.

Plvodni reseni dle smluvni dokumentace:

Nové feseni:

Vénece pod sloupky v 1.PP a prodlouZeni ocelovych sloupkit 6550.- K¢
Predélani oken pro stinéni 30000.-K¢

Zduvodnéni zmény:

Vada projektu (projekt neobsahoval)
Komentdr ke zméné:

Jedna se o dodatecné stavebni prace, jejichz potfeba vznikla v dsledku objektivné nepredvidatelnych okolnosti a
jsou nezbytné pro provedeni plvodni zakazky z divodu dokonéeni stavebnich uprav, které jsou nedilnou soucasti
dila. Jedna se o stavebni prace, které nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od puvodni zakazky a

zaroven celkovy rozsah dodatecnych stavebnich praci neprekroc¢i 50 % ceny plvodni zakazky.

Cena méneé praci bez DPH :

Cena vice praci bez DPH :

0 K¢ 36550Kc
Vysledna cena zmény bez DPH : Pozadavek na zménu Ihiity dokonceni dila:
36550K¢

Veskeré prace budou spliovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné Urovni co do jakosti
material(, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo pfedpoklada Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Vyjadreni zhotovitele:

Vyjadfeni technického dozoru investora (TDI):

Souhlasim: BUILDSTEEL s.r.o.
Premysl Griiza

20 lory

Datum:

............................................. (jméno, prijmeni, podpis)

Souhlasim: Domia s.r.o.
Ing. Kamil Kocmanek

meno, pfifmeni, podpis)

Vyjéd(e/nl’ projektanta:

Vyjadieni objednatele:

Souhlasim Ing. arch. Zdenek Gottwald
; ¢ERETINE R e

i R LS i
OREE S LT ok ofid.

Souhlasim : Obec Hrusovany u Brna/.
Miroslav Roznovsky //Cii i

Datum: Mirova 1088/4, 693 01 Huslopete /
DIC: CZ27624321 D . / | ¢ X
Tel.: 603 495 4886 @ atum: o ‘\
.............................................. (iméno, pfijmeni, podpis) r |
D/?#‘/ﬂ// ...... Ajmé Hrens, ﬁpaépr’s)
Pfilohy: \/%':_‘ 1 &

1. Rozpocty na viceprace 1-2




POLOZKOVY ROZPOCET

|Rozpocet: ZL10 vénec pod okenni sl a prodlouzeni sl
Objekt : Nazev objekiu : JKSO :
01 pristavba ZS Hru$ovany-rozdily
Stavba : Nazev stavby : SKP :
2018/09/02 pristavba ZS Hrugovany
Projektant : Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listu . Zakazkove &islo 2.9.2018
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
neuvedeno
ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoctové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpocttové naklady

Dodavka celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z|Montaz celkem 0]|Oborova pfirazka 0
R[HSV celkem 5 550|Presun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem 1 000|Mimostavenidtni doprava 0
ZRN celkem 6 550|Zafizeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS 0]Kompletagni ¢innost (ICD) 0
RN Il.a . hlavy 6 550]Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 6 550]VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno Jméno
Datum Datum . Datum
Podpis: : Podpis :

T™WopEm T, TGP e T
s LB S tontmen OaE &'eS ¢ |

Mirovd 109874, 692 01 Hustopede \~T.
DIC: CZ27624321 7 X
Tel.: 603 495 488 @ N\ :
m/? & Jor? SINAN
Zaklad pro DPH 21,0 % cini: 6 550 K¢
DPH 210 % ¢ini: 1376 KC
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢ini: 0 K&
DPH 0,0 % cCini: 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 7 926 K¢

Poznamka
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Stavba - |2018/09/02 pfistavba ZS Hrusovany Rozpocet: ZL10
Objekt : |01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily vénec pod okenni sl a prodlouzeni sl
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
4 Vodorovné konstrukce 5550 0 0 0 0
767  Konstrukce zamecnicke 0 1000 0 0 0
CELKEM OBJEKT 5 550 1 000 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0.0 6 550 0
Oborova pfirazka 0 0,0 6 550 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 6 550 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 6 550 0
Zarfizeni stavenisté 0 0,0 6 550 0
Provoz investora 0 0,0 6 550 0
Kompletaéni ¢innost (ICD) 0 0,0 6 550 0
Rezerva rozpotu 0 0,0 6 550 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany Rozpocet: ZL10
Objekt : 01 pfistavba ZS HruSovany-rozdily vénec pod okenni sl a prodlouzeni sl
p.¢. | Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢}
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
1 401 provedeni vénce pod okenni sloupky 1.PP hod 19,50 200,00 3 900,00
2 |04-01 ocelova konstrukce ve stropech dodavka+montaz prodlouzeni
sloupkl kg 25,00 66.00 1 650,00
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce 5 550,00
Dil: {767 Konstrukce zamecnické
5 |767-01 odvoz a dovoz sloupkl na prodlouZeni km 40,00 25,00 1000,00
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické 1 000,00
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POLOZKOVY ROZPOCET

|Rozpocet: ZL10 predélani oken pro stinéni
Objekt : Nazev objektu JKSO !
01 pristavba Z8 Hrusovany-rozdily
Stavba Nazev stavby ! SKP .
2018/09/02 pristavba ZS HruSovany
Projektant : Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listu Zakazkoveé ¢gislo 2.9.2018
Zpracovatel projektu : Zhotovitel
neuvedeno
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoétové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoétoveé naklady
Dodavka celkem 0)ztizené vyrobni podminky 0
Z |Montaz celkem 0lOborova prirdzka 0
R|HSV celkem 30 000|Presun stavebnich kapacit 0
N[PSV celkem 0|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 30 000|Zarizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS o|kompletacni ¢innost (ICD) 0
RN 1i.a lll.hlavy 30 000|Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 30 000|VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jmeéno -
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis .
&éjg[" mfZT FE., A A sl
Mirova 1098/4, 693 01 Hustope ’
DIC: CZ27654321
Tel.: 603 465 488 @
ISP &2/7
Zaklad pro DPH 21,0 % Cini: 30 000 K¢
DPH 21,0 % ¢ini: 6 300 K&
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢&ini: 0 Ke
DPH 0,0 % ¢ini: 0 KE
CENA ZA OBJEKT CELKEM 36 300 Ké
Poznamka :
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Stavba: |2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany Rozpocet: ZL10
Objekt . |01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily predélani oken pro stinéni
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
3 Svislé a kompletni konstrukce 30 000 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 30 000 0 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ke % Zakladna K¢
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 30 000 0
Oborova pfirazka 0 0,0 30 000 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 30 000 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 30 000 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 30 000 0
Provoz investora 0 0,0 30 000 0
Kompletagni ¢innost (ICD) 0 0,0 30 000 0
Rezerva rozpottu 0 0,0 30 000 0
CELKEM VRN 0

Strana 1




Polozkovy rozpocet

Stavba : 2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany Rozpoget: ZL10
Objekt : 01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily predélani oken pro stinéni
pP¢ | Gislo polozky : Nazev polozky MJ | mnozZstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
1 10 predélani oken pro stinéni hod 150,00 200,00 30 000,00
2
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce 30 000,00
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ZMENOVY LIST: Z§ HruSovany | ¢isiozL: 11

Nazev akce: Pristavba zakladni Skoly Hruovany u Brna, Masarykova ¢.p. 167
Objednatel: Obec HruSovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 HruSovany u Brna
Zhotovitel: BUILDSTEEL s.r.o. Mirova 1098/4, 693 01 Hru$ovany

Zménovy list vystavil Piemysl Gliza-jednatel

zhotovitel:

Datum: 29.4.2019

Tento zménovy list popisuje uvazovanou zménu rozsahu dila a je podkladem pro sjednani zmeny dila formou
Dodatku smlouvy o dilo, ktery podléha schvéleni volenymi organy obce HruSovany u Brna. Teprve poté mize
Zhotovitel tyto préce realizovat a ma pravo na jejich Ghradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dilo.

Pivodni feseni dle smiuvni dokumentace:

Nové reseni:

ZajiStovani otvora pro omitkaie 7200,-
Vypln¢ 245174.-

Zduvodnéni zmény:

Pozadavek objednatele s ohledem na zvy$eni bezpe¢nosti stavby a vys$si kvalitu dila
Komentdr ke zméné:

Jedna se o dodatecné stavebni préce, jejich? potieba vznikla v désledku objektivné nepredvidatelnych okolnosti a
jsou nezbytné pro provedeni plvodni zakazky z dGvodu dokonéeni stavebnich Uprav, které jsou nedilnou soucasti
dila. Jedna se o stavebni prace, které nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od pavodni zakazky a
zaroven celkovy rozsah dodatecnych stavebmch praC| neprekrou 50 % ceny puvodnl zakazky

Cena méné praci bez DPH : Cena vice praC| bez DPH :
0 K¢ 252374K¢
Vyslednd cena zmény bez DPH : PoZadavek na zménu [hity dokonéeni dila:
252374Kc¢

Veskeré prace budou splnovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné Urovni co do jakosti
materiald, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo piedpoklada Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Vyjadfeni zhotovitele: Vyjadfeni technického dozoru investora (TDI):
Souhlasim: BUII,DSTI':LEL sro. Souhlasim: Domia s.r.o.
Premysl Gruza ﬁéjﬁi@b gE_,, S.7.0. Ing. Kamil Kocmanek
Mirova 1098/4, 6 01 Hustopede

; DIC: CZ27654 4321,
Datum: Tol - 608 95 488 ® Datum
................................................ (jmeéno, prijmeni, podpis) e (ME
Vyjadfeni projektanta: Vyjadreni objednatele:
Souhlasim Ing. arch. Zdenek Gottwald Souhlasim : Obec HruSovany u Brna,

Miroslav RoZnovsky

Datum: Zf/% 207/ Datum: ‘f
P & PG -

{ehe, pilicen.godils) | Wi v s (jména,p jmem
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POLOZKOVY ROZPOCET

|Rozpocet: ZL11 apravy vyplni
Objekt : Nazev objektu . JKSO
01 AL vyplné - vicepréce
Stavba : Nazev stavby SKP
2019/04/02 Pristavba ZS$ Hrusovany u Brna
Projektant Pocet mérnych jednotek 0
Objednatel Naklady na MJ : 0
Pocet listl Zakazkové Cislo 242019
Zpracovatel projektu Zhotovitel
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoétové naklady Il. a lll. hiavy Vedlej$i rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0| ztizené vyrobni podminky 0
Z |Montaz celkem 0|Oborova pfirazka 0
R|HSV celkem olPtesun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem 245 174|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 245 174|Zafizeni staveniste 0
Provoz investora 0
HZS o|Kompletacni ¢innost (ICD) 0
RN il.a lll.hlavy 245 174|0statni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 245 174|VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno ! Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis : -
o
ZULLDSTEEL s.0.0. |
Mirova 1098/4. 693 03 Hustopede L.
DIC: CZ27694321 NI
Tel.: 603 495 488 @ 5
o9& WorF
Zaklad pro DPH 21,0 % ¢ini: 245 174 KE
DPH 21,0 % ¢ini: 51 487 K&
Zaklad pro DPH 0.0 % ¢&ini: 0 K&
DPH 0,0 % Cini: 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 296 661 K&

Poznamka :
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Stavba  |2019/04/02 Pristavba ZS Hruovany u Brna

Objekt . |01 AL vypIné - viceprace

Rozpocet :
Gpravy vyplni

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka HZS
770 Hlinikové vypiné otvoru 0 245174 0 0
CELKEM OBJEKT 0 245174 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna K&
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 245174 0
Oborova pfirazka 0 00 245174 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 245174 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 245174 0
Zafizeni staveniste 0 0,0 245174 0
Provoz investora 0 0,0 245 174 0
Kompletaéni innost (ICD) 0 0,0 245174 0
Rezerva rozpoCtu 0 0,0 245174 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba 2019/04/02 Pristavba ZS HruSovany u Brna Rozpotet: ZL11
Objekt : 01 AL vyplné - viceprace upravy vyplni
p.. | Cislo polozky Néazev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |770 Hlinikové vyplné otvora
1 77041 Pfiplatek za zménu pozice 219 zvéteni protipoZarnich dvefi
900 mm ks 3,00 5 450,00 16 350,00
2 |[770-2 protipozarni prah pozice Z19 ks 3,00 3 815,00 11 445,00
3 |770-3 Ptiplatek za doporucené bezpecnostni sklo pozice Z3, 26, Z7
(2x), Z8 (2x), 217 (2x) ks 8,00 332000 26 560,00
4 |770-4 Pfiplatek za rozsifovaci profil 108-119mm Poz. Z8, 78,79,
Z10a, Z10b, Z11, s montazi ks 6.00 5995,00 35 970,00
5 |770-5 Piiplatek za pakovy ovlada¢ 1.PP m.¢. 0.09 Poz. Z3 2ks s
montazi ks 2,00 4 796,00 9 592,00
g (770-6 Pfiplatek za protipozarni okno EI45 poz. 27 ks 1,00 10 279,00 10 279,00
7 |770-7 piplatek za purenit na dolni stranu prvku Z7 a 78 ks 2,00 299750 5 995,00
8 |770-8 pfiplatky za horni a bocni rozs profil protipozarni dvere. u
pozic 219 ks 3.00 3 270,00 9810,00
g |770-9 doobjednané roz§ifovaci profily 138 mm ks 4,00 4 905,00 19 620,00
10 [770-91 piiplatky za montaz parotésne a paropropustné pask véechny
pozice,S3 system int.80mm-+ext.80mm lepeni m 397,00 136,00 5399200
11 [770-92 pfiplatky za mleéna skla 2NP+3NP m2 20,00 1090,00 21 800,00
12 |770-93 pfiplatek za purenit na dolni stranu prvku 217 do betonu u
vchodovych dvefi ks 1,00 2 725,00 272500
13 [770-94 rozmeér AL stén oproti PD m2 3,00 5 450,00 16 350,00
14 {770-95 samozaviragc TN-4000 s raminkem + montaZ poz.Z17 ks 1,00 4 686.00 4 686,00
Celkem za |770 Hlinikové vypliné otvoru 245 174,00
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POLOZKOVY ROZPOCET

|Rozpodet: ZL11 zaji$ ‘tovani otvoru pro omitkare
Objekt : Nazev objektu JKSO .
01 pristavba Z8 Hrugovany-rozdily
Stavba : Nazev stavby : SKP :
2018/09/02 pristavba ZS Hruovany
Projektant Poéet mérnych jednotek 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listu : Zakazkove ¢islo 292018
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
neuvedeno
ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoétové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoétove naklady

Dodavka celkem 0|Ztizené vyrobni podminky 0
Z |Montaz celkem 0]Oborova pfirdzka 0
RIHSV celkem 7 200|Pfesun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem OIMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 7 200|Zatizeni staveniété 0

Provoz investora 0
HZS 0|Kompletagni ¢innost (ICD) 0
RN I1.a lll.hlavy 7 200} Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 7 200JVRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno Jméno :
Datum : Datum : Datum
Podpis: Podpis .
ek
’/
‘# & '1-? ind ik (
r"dk”“ D3 . &0, 1
Mirova rD;SM 693 01 P‘IU‘-!O[‘:L( .\\’:
DIC: CZ27634321
Tel.. 603 495 488 @ b €
o/q{’O/p/y SR

Zaklad pro DPH 21,0 % ¢ini: 7 200 K&
DPH 21,0 % ¢&ini: 1512 KE
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢&ini: 0 K&
DPH 0,0 % ¢&ini: 0 KE
CENA ZA OBJEKT CELKEM 8712 K¢
Poznamka :
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Stavba : |2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany Rozpocet: ZL11
Objekt . |01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily zaji§ tovani otvorl pro omitkare
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka |Montaz HZS
64 Vypiné otvorl 7 200 0 0 0
CELKEM OBJEKT 7 200 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 7 200 0
Oborova pfirazka 0 0,0 7 200 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 7200 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 7200 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 7200 0
Provoz investora 0 0,0 7200 0
Kompletacni €innost (ICD) 0 0,0 7200 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 7 200 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2018/09/02 pristavba ZS HruSovany Rozpotet: ZL11
Objekt : 01 pristavba ZS Hru$ovany-rozdily zaji§ tovani otvoru pro omitkare
P& | Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (KE)
Dil: |64 Vyplné otvoru
1 164-01 zajistovani otvord pro omitkare hod 36,00 200,00 7 200,00
Celkem za |64 Vypiné otvoru 7 200,00
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ZMENOVY LIST: ZS HruSovany

| éislo zL: 12

Nazev akce: Pristavba zakladni skoly Hrusovany u Brna, Masarykova ¢.p. 167
Objednatel: Obec Hrugovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hru$ovany u Brna
Zhotovitel: BUILDSTEEL s.r.o. Mirova 1098/4, 693 01 HruSovany

Zménovy list vystavil Pfemysl Guza-jednatel

zhotovitel:

Datum: 29.4.2019

Tento zménovy list popisuje uvazovanou zménu rozsahu dila a je podkladem pro sjednani zmény dila formou
Dodatku smiouvy o dilo, ktery podléha schvaleni volenymi organy obce HruSovany u Brna. Teprve poté mize
Zhotovitel tyto prace realizovat a ma pravo na jejich ahradu dle sjednaného Dodatku smlouvy 0 dilo.

Phvodni Feseni dle smluvni dokumentace:

Nové Feseni:

Chybgjici parozabrana na atikach 22379.-

Obezdéni vestavnych nadrzek we a tepelné izolacni krytky na zachytny systém 12251.-

Zdivodnéni zmény:

Vada projektu (neobsahoval).
KomentaF ke zméné:

Jedna se o dodateéné stavebni prace, jejichZ potfeba vznikla v dasledku objektivné nepfedvidatelnych okolnosti a

jsou nezbytné pro provedeni ptivodni zakazky z diivodu dokonéeni stavebnich uprav, které jsou nedilnou soucasti

dila. Jedna se o stavebni prace, které nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od pavodni zakazky a

zaroven celkovy rozsah dodate¢nych stavebnich praci neprekroci 50 % ceny plvodni zakazky.

Cena mene pr_é-ci bez DPH :
0 K¢

Cena vice ;_)_r_a_cii bez DPH : :
34630K¢

Vysledna cena zmény bez DPH :

Pozadavek na zménu Ihi(ty dokonceni dila:

34630Kc

Vegkeré prace budou splnovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné urovni co do jakosti
materiald, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Vyjadreni zhotovitele:

Vyjadreni technického dozoru investora (TDI):

Souhlasim: BUILDSTEEL s.r.o.
Premysl Grizz TP g o
ysthmza - RURLREIE

Mirova 1098/4, 693 01 hu
DIC: CZ27654321
Tel.: 603 435 488 €

....................... oo (jméno, piijmeni, podpis)

Datum:

Souhlasim: Domia s.r.o.
Ing. Kamil Kocmanek

Sho, pfijmeni, podpis),

Vyjadieni projektanta:

Vyjadfeni objednatele: /—f\ Vi

Souhlasim Ing. arch. Zdenek Gottwald

Datum: Zf/é /t977

...... ZZL.......... (jméno, pfijmeni, podpis)

Souhlasim : Obec HruSovany u Brpa,/g'ﬁ’ o I~
Miroslav Roznovsky S

Datum: b
.‘" N

Priloby”

i"fi 1t\\ YT | S
Ofé’{’/y/% ............ (iménasprijmen! p d_p:,s'f

Q\:'“;:‘_‘ ” i)
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POLOZKOVY ROZPOCET

ﬁozpoéet: ZL12 obez vest nadr wc a tep iz krytky zach syst
Objekt : Nazev objektu : JKSO :
01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily
Stavba ! Nazev stavby : SKP :
2018/09/02 pristavba ZS Hru$ovany
Projektant : Poé&et mérnych jednotek 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listy : Zakazkové ¢islo : 292018
Zpracovatel projekiu : Zhotovitel :
neuvedeno
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoctové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejéi rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0}Ztizené vyrobni podminky 0
Z |Montaz celkem 0}Oborova pfirazka 0
R|HSV celkem 7 200|Pfesun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem 5 051|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 12 251|Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0|Kompletaéni &innost (ICD) 0
RN Il.a lil.hlavy 12 251]Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 12 251|VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jmeéno :
Datum Datum Datum :
Podpis: Podpis :
v 5 gm r" ,u'_"\‘r: . .
ﬁ i’j; l‘r :T 2 b b L =
Mirova 1088/4, 693 07 Huliope
DIC: CZ27654321
Tel.: 603 495 428 0/7 &a/ﬁ//
Zaklad pro DPH 21,0 % Cini: 12 251 K&
DPH 21,0 % ¢&ini: 2573 KE
Zaklad pro DPH 0,0 % Cini: 0 Ke
DPH 0,0 % ¢ini: 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 14 824 K¢

Poznamka :
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Stavba . |2018/09/02 pristavba ZS HruSovany Rozpocet : ZL12
Objekt: |01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily obez vest nadr wc a tep iz krytky zach s
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
3 Svislé a kompletni konstrukce 7 200 0 0 0 0
712 Ziviéné krytiny 0 5 051 0 0 0
CELKEM OBJEKT BT 5 051 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN KE % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0.0 12 251 0
Oborova prirazka 0 0,0 12 251 0
Ptesun stavebnich kapacit 0 0,0 12 281 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 12 251 0
Zafizeni staveniste 0 0,0 12 251 0
Provoz investora 0 0,0 12 257 0
Kompletaéni ¢innost (ICD) 0 0,0 12 251 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 12 251 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Rozpoget: ZL12

Stavba ! 2018/09/02 pristavba ZS HruSovany
Objekt 01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily obez vest nadr wc a tep iz krytky zach syst
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
1 |01 obezdéni vestavnych nadrzek we hod 36,00 200,00 7 200,00
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce 7 200,00
Dil: |712 Ziviéné krytiny
2 (01 tepelné izolaéni krytky na zachytny systém TSLTH1 kus 9,00 427,30 384570
3 |02 tepelné izolagni krytky na zachytny systém TSLTH2 kus 2,00 602,80 1 205,60
Celkem za |712 Ziviéné krytiny 5 051,30
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Stranka 1z 1 [ZOLAGE SALSA s.ro.. Smetanova 780/30, 697 01 Kyjov

SOUPIS PRACI

Ev.cislo: ZL12
Predmét:
Stavba: 7S Hrusovany u Brna
Garance:
Vypracoval:
Polozkovy rozpoget - vytazeni parozabrany
P.¢. PoloZka Nazev Mnozstvi MJ Hm./MJ Hmotn. Cena/Mj Celk cenaJ
Dil 712 Povlakové krytiny
1 71281-1101 RO0 Samostatné vytaZeni izolace, za studena ALP, 72,00 m? 0,00000 0,00000 14,00 1008.00
2 Specifikace mater  Penetracni natér ALP PENETRAL, 18,00 kg 0,00100 0.01800 45,00 810,00
1 712 84-1559.R00 Samostatné vytaz. izolace. pasy NAIP piitavenim 72,00 m? 0,00040 0,02880 120,00 8 640,00
4 Specifikace mater. Asf. pas SBS s Al vloZkou, 86,40 m? 000475 041040 106,00 9 158.40
5 998 71-2102.R00  Pfesun hmot pro povlakové krytiny, vysky do 12 m 046 t 2 000.00 914 .40
712 Povlakové krytiny celkem bez DPH mont = spec = 20 530,80
Vedlesi rozpoctové naklady a koordinace 1847,80

CELKEM bez DPH 22379,-




ZMENOVY LIST: Z8 HruSovany | ¢islozL: 13

Nazev akce: PFistavba zékladni $koly Hrusovany u Brna, Masarykova ¢.p. 167
Objednatel: Obec Hrugovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 HruSovany u Brna
Zhotovitel: BUILDSTEEL s.r.0. Mirova 1098/4, 693 01 HruSovany

Zménovy list vystavil Piemysl Guza-jednatel

zhotovitel:

Datum: 29.4.2019

Tento zménovy list popisuje uvazovanou zménu rozsahu dila a je podkladem pro sjednani zmény dila formou
Dodatku smlouvy o dilo, ktery podléhd schvaleni volenymi organy obce Hrusovany u Brna. Teprve poté mlzZe
Zhotovitel tyto prace realizovat a ma pravo na jejich Ghradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dilo.

Ptvodni Feseni dle smluvni dokumentace:

Nové reseni:

Vytapéni stavby
Zdavodnéni zmény:

Zménami a vadami projektu doslo ke zdrzeni a k posunuti terminu betonaze do zimniho obdobi.
Komentdr ke zméné:

Jedna se o dodateéné stavebni prace, jejich? potieba vznikla v disledku objektivné nepredvidatelnych okolnosti a
jsou nezbytné pro provedeni plvodni zakazky z dGvodu dokonteni stavebnich Gprav, které jsou nedilnou soucasti
dila. Jedna se o stavebni prace, které nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od plvodni zakazky a

zaroven celkovy rozsah dodateénych stavebnich praci nepfekroci 50 % ceny pavodni zakazky.

Cena méné ;-:-)_rac-l' bez DPH :
0 K¢

Cena vice pracn bez DPH :
36280Kc

Vyslednd cena zmény bez DPH :

Pozadavek na zménu Ihty dokonceni dila:

36280Kc

Vegkeré prace budou spliiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné Grovni co do jakosti
materialt, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo pfedpoklada Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Vyjadreni zhotovitele:

Vyjadieni technického dozoru investora (TDI):

Souhlasim: BUILDSTEEL s.r.o.

Yeamvel (I FaNETIER

Premysl Griza  GeJiadETEEL s.0.0.

Mirovad 1058/4, 693 01 Hustopede
DIC: CZ27624321
Tel.: 603 495 488

Datum:
€)

(jméno, prijmeni, podpis)

Souhlasim: Domia s.r.o.
Ing. Kamil Kocmanek

Vyjadreni projektanta:

Vyjadreni objednatele:

Souhlasim Ing. arch. Zdenek Gottwald

Datum: Z//’/é'

2077

(jméno, pfijmeni, podpis)

Souhlasim : Obec HruSovany u Brna/
Miroslav Roznovsky

Datum:

AP ol T

Prilohy: C

1. Rozpocty na viceprace




POLOZKOVY ROZPOCET

[Rozpocet: ZL13 vytapéni stavby
Objekt Nazev objektu : JKSO !
01 pfistavba 28 Hrusovany-rozdily
Stavba : Nazev stavby : SKP :
2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany
Projektant Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel Naklady na MJ ¢ 0
Pocet listd : Zakazkové Cislo 2.9.2018
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
neuvedeno
ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoétové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoctové naklady

Dodavka celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z |Montaz celkem 0JOborova pfirazka 0
RIHSV celkem 36 280|Pfesun stavebnich kapacit 0
N[PSV celkem 0|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 36 280|Zatizeni staveniste 0

Provoz investora 0
HZS o|Kompletagni &innost (ICD) 0
RN 1l.a llL.hlavy 36 280)Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 36 280]VRN celkem ’ 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele [
Jmeno ! Jmeéno :
Datum : Datum : Datum : I
Podpis: f Podpis : S GBER
{ '
: )1 Hustopete \:'?)’ |
DIC: Cz27624321 R T | )
Tel.: 603 495 488 ® ~an il

Zaklad pro DPH 21,0 % &ini: 36280 K& |
DPH 21,0 % ¢ini: 7 619 K&
Zaklad pro DPH 0,0 % cCini: 0 Ke
DPH 0,0 % cini: 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 43 899 K¢

Poznamka :
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Stavba: |2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany Rozpotet: ZL13
Objekt . |01 pristavba ZS Hru$ovany-rozdily vytapéni stavby
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
4 Vodorovné konstrukce 36 280 0 0 0
CELKEM OBJEKT 36 280 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN KE % Zakladna KE
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 36 280 0
Oborova pfirazka 0 0.0 36 280 0
Ptesun stavebnich kapacit 0 0,0 36 280 0
Mimostavenistni doprava 0 0.0 36 280 0
Zarizeni stavenisté 0 0,0 36 280 0
Provoz investora 0 0,0 36 280 0
Kompletacni ¢innost (1ICD) 0 00 36 280 0
Rezerva rozpodtu 0 0,0 36 280 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany Rozpocet: ZL13
Objekt : 01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily vytapéni stavby
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
1 |01 najem nafiovych topidel kus 1.00 5300,00 5 300,00
2 |02 nafta do topidel I 310,00 26,00 8 060,00
3 (03 PB do topidel kus 1,00 2 220,00 2 220,00
4 |04 dovoz a odvoz topidel km 160,00 15,00 2 400,00
5 |05 instalace topidel, zakryvani otvort a konzoly, ramecky s folii
na okna hod 81,00 200,00 16 200,00
6 |06 material na zakryvani geosa, plachty, folie laté kus 1,00 2 100,00 2 100,00
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce 36 280,00
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ZMENOVY LIST: Z8 Hru$ovany

| ¢islozL: 14

Nazev akce: Pristavba zakladni skoly HruSovany u Brna, Masarykova ¢.p. 167
Objednatel: Obec HruSovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 HruSovany u Brna
Zhotovitel: BUILDSTEEL s.r.o. Mirova 1098/4, 693 01 HruSovany

Zménovy list vystavil Premysl Guza-jednatel

zhotovitel:

Datum: 29.4.2019

Tento zménovy list popisuje uvazovanou zménu rozsahu dila a je podkladem pro sjednani zmény dila formou
Dodatku smlouvy o dilo, ktery podléha schvéleni volenymi organy obce Hru3ovany u Brna. Teprve poté muze

Zhotovitel tyto prace realizovat a ma pravo na jejich uhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dilo.

Pavodni Feseni dle smluvni dokumentace:

Nové Feseni:

Protiprachové piicky
Zduvodnéni zmény:

PoZadavek objednatele na zachovani provozu skoly.
Komentdr ke zméné:

Jedna se o dodateéné stavebni prace, jejichz potfeba vznikla v dusledku objektivné nepfedvidatelnych okolnosti a
jsou nezbytné pro provedeni plvodni zakazky z divodu dokonceni stavebnich Gprav, které jsou nedilnou soucasti
dila. Jedna se o stavebni prace, které nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od plvodni zakazky a

zaroven celkovy rozsah dodatecnych stavebnich praci neprekroci 50 % ceny pGvodni zakazky.

Cena méné pf&CébéZ DPH -
0 Kc

| cena vice praci bez DPH ;-

27396Kc

Vysledna cena zmény bez DPH :

Pozadavek na zménu lh(ity dokonceni dila:

27396K¢

Veskeré prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné Grovni co do jakosti
material(i, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo pfedpokldda Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Vyjadreni technického dozoru investora (TDI):

Vyjadreni zhotovitele:
Souhlasim: BUILDSTEELSE-Pg v s evempm ~
Premyvsl Gruza ':'m\tg‘-'g[‘r--r: “;-) b 'Ecm Saf;'ﬁg
. Mirové 1058/4, 693 01 Hustopede
DIC: CZ27624321
Tel.: 603 495 488 @

Datum:

(iméno, prijmeni, podpis)

Souhlasim: Domia s.r.o.
Ing. Kamil Kocmanek

Vyjadreni projektanta:

Vyjadieni objednatele:

Souhlasim Ing. arch. Zdenek Gottwald

Souhlasim : Obec HruSovany u Brna,

Miroslav RoZnovsky P G';‘ A=
Datum: Z% 2o77 Datum: / _\n
s
(jméno, prijmeni, podpis) 9/??‘9///; ............ (jméLo}* pfrjme,a&
N S
1. Rozpocty na viceprace N2




POLOZKOVY ROZPOCET

|Rozpocet: ZL14 protiprachové pricky
Objekt : Nazev objektu : JKSO .
01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily
Stavba : Nazev stavby : SKP
2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany
Projektant : Pocet mernych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listl Zakazkove ¢islo : 2.9.2018
Zpracovatel projektu : Zhotovitel
neuvedeno
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoctove naklady IlI. a lll. hlavy VedlejSi rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z [Montaz celkem 0JOborova pfirazka 0
RIHSV celkem 27 396|Pfesun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem OJMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 27 396)Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0|Kompletagni &innost (ICD) 0
RN Il.a Ill.hiavy 27 396]0statni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 27 396]VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno : Jméno
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis : _
C
f[
FAPRT AT AT S - - {
Pl v ok Tl \
Mirova 1058/4, £93 01 Hustopede \" \ 4
DIC: C227634321 ¢ Ny
Tel.: 603 495 488 @ SR e O A
9/?. g o7 e L
Zaklad pro DPH 21,0 % cini : 27 396 K¢
DPH 21.0 % Cini: 5753 K&
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢&ini : 0 K&
DPH 0,0 % ¢ini : 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 33 150 K¢

Poznamka
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Stavba = |2018/09/02 pristavba ZS HruSovany Rozpocget : ZL14
Objekt | |01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily protiprachove piicky
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
34 Stény a pricky 10 800 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 16 596 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 27 396 0 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN KE % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 00 27 396 0
Oborova pfirazka 0 0.0 27 396 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 27 396 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 27 396 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 27 396 0
Provoz investora 0 0.0 27 396 0
Kompletacni ¢innost (ICD) 0 0.0 27 396 0
Rezerva rozpottu 0 0,0 27 396 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany Rozpotet ZL14
Objekt 01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily protiprachoveé pricky
p.c. | Cislo poloZky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: {34 Stény a pricky
1 {01 montaz protiprachovych pficek hod 54.00 200,00 10 800,00
Celkem za |34 Stény a pricky 10 800,00
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
2 |02 demontaz protiprachovych pricek hod 36,00 200,00 7 200,00
3 |03 material-deskovani 3.6x3mx3ksx sdk m2 32,40 50,00 1 620,00
4 |04 material-deskovani OSB m2 32.40 90,00 2 916,00
5 |05 material rodty ramecky s folii na okna m2 32,40 60,00 1944,00
6 |06 material tepeina izolace min. vina m2 32,40 90,00 2 916,00
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce : 16 596,00
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ZMENOVY LIST: ZS HruSovany | ¢islo ZL: 15

| Nazev akce: Pfistavba zakladni $koly HruSovany u Brna, Masarykova ¢.p. 167
Objednatel. Obec Hrugovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hrusovany u Brna
Zhotovitel: BUILDSTEEL s.r.0. Mirova 1098/4, 693 01 HruSovany
Zménovy list vystavil Premysl Guza-jednatel
zhotovitel:

Datum: 29.4.2019

Tento zménovy list popisuje uvazovanou zménu rozsahu dila a je podkladem pro sjednani zmény dila formou
Dodatku smlouvy o dilo, ktery podléha schvaleni volenymi organy obce Hrusovany u Brna. Teprve poté mlze
Zhotovitel tyto prace realizovat a ma pravo na jejich thradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dilo.

Plvodni Feseni dle smluvni dokumentace:

Nové Feseni:

Uprava vodoinstalace v bouranych otvorech a Gprava topeni a otvori pro vzduchotechniku

Zdivodnéni zmény:

Vada projektu (nezkoordinovano).

Komentar ke zméné:

Jedna se o dodatecné stavebni prace, jejichz potieba vznikla v disl
azky z divodu dokonceni stavebnich uprav,
bo ekonomicky oddéleny od plvodni zakazky a
0 % ceny puvodni zakazky.

edku objektivné nepredvidatelnych okolnosti a

jsou nezbytné pro provedeni ptvodni zak které jsou nedilnou soucasti

dila. Jedna se o stavebni prace, které nemohou byt technicky ne
zaroven celkovy rozsah dodateénych stavebnich praci nepfekroCi 5

Cenamén® pragibezDPH: Cenavice pracibez DPH:

0 K¢

13200K¢

Vysledna cena zmény bez DPH :

Poradavek na zménu Ihaty dokonceni dila:

13200K¢

Veskeré prace budou splnovat podminky s

material(, provedeni apod. tak, jak poZadu

mlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné Grovni co do jakosti
je nebo predpoklada Dokumentace zakdzky pro celé dilo.

Vyjadfeni zhotovitele:

Vyjadfeni technického dozoru investora (TDI):

Souhlasim: BUlLDS'I‘IiEngé. 0 .o

~ @ Ly b P &
Premysl Gruza WG R B

Datum: Tel.: 603 495

(jméno, prijme

Y Mg
rova 1098/4, 693 01 Hustopete
DIC: CZ27694321

Souhlasim: Domia s.r.o.
Ing. Kamil Kocmanek

488 @ | Datum:

ni, podpis)

Vyjadreni projektanta:

Vyjadieni objednatele: /

Souhlasim Ing. arch. Zdenek Gottwald

Datum: ¢ ?/¢ 2079

Souhlasim : Obec HruSovany u Brna,
Miroslav RoZnovsky

/

|

, i
/ : = ........ (jméno, pfijmeni, podpis) “¢¢'&/ﬂ/f ......... (jméno,\pFijmeny
pilohy,” N2
1. Rozpotty na viceprace N et 2
e




POLOZKOVY ROZPOCET

ﬁozpoéet: ZL15 iprava vodoinst. v bour. otv.a UT a otvoru pro VZT
Objekt : Nazev objektu : JKSO :
01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily
Stavba Nazev stavby : SKP :
2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany
Projektant : Potet mérnych jednotek 0
Objednatel Naklady na MJ : 0
Pocet listl Zakazkové &islo 2.9.2018
Zpracovatel projektu Zhotovitel
neuvedeno
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoé&tové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0|ztizené vyrobni podminky 0
Z |Montaz celkem 0]Oborova pfirdzka 0
R|HSV celkem 7 800|Piesun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem 5 400|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 13 200)Zafizeni staveniste 0
Provoz investora 0
HZS o|Kompleta¢ni ginnost (ICD) 0
RN 1l.a lll.hlavy 13 200{Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 13 200|VRN celkem 0
\ypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeno ! Jmeno !
Datum . Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
©
01 Hustope 1\.:'
?’C (322759a.13£1J e 7D, :
el.: 603 495 488 ) NG
Zaklad pro DPH 21,0 % Cini 13 200 KC
DPH 21,0 % Cini.: 2772 KE
Zaklad pro DPH 0,0 % €ini: 0 K¢
DPH 0,0 % ¢ini: 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 15 972 K¢

Poznamka :
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Stavba . |2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany Rozpoctet . ZL15 _
Objekt . |01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily uprava vodoinst. v bour. otv.a UT a otvof|

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
96 Bourani konstrukci 7 800 0 0 0 0
720 Zdravotechnicka instalace 0 2 700 0 0 0
730  Ustfedni vytapéni 0 2700 0 0 0
CELKEM OBJEKT 7 800 5 400 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % Zakladna | Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 13 200 0
Oborova piirazka 0 0,0 13 200 0
Piesun stavebnich kapacit 0 0,0 13 200 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 13 200 0
Zatizeni stavenisté 0 0,0 13 200 0
Provoz investora 0 0,0 13 200 0
Kompletacni ¢innost (ICD) 0 0.0 13 200 0
Rezerva rozpoctu 0 0.0 13 200 0

CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2018/09/02 pristavba ZS Hrusovany Rozpotet: ZL15
Objekt : 01 pristavba ZS Hrusovany-rozdily Gprava vodoinst, v bour. otv.a UT a otvoru pro VZT
p.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |96 Bourani konstrukci
1 |01 zvétseni jiz provedenych otvoru pro vzduchotech. o velikost
pfirub vé. leseni a odvozu sut hod 39,00 200,00 7 800,00
Celkem za |96 Bourani konstrukci 7 800,00
Dil: |720 Zdravotechnicka instalace
2 |01 uprava vodoinstalace a topeni v bouranych otvorech hod 9,00 300,00 2 700,00
Celkem za |720 Zdravotechnickd instalace 2 700,00
Dil: |730 Ustredni vytapéni
3 |01 predélani topeni v mistech kolize se vzduchotech. hod 9,00 300,00 2 700,00
Celkem za |730 Ustredni vytapéni 2 700,00
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