

Dodatek č. 1

K příkazní smlouvě ze dne 10. 3. 2015 (dále jen „smlouva“), uzavřené mezi

1. Obcí Hrušovany u Brna, IČ 00281824, se sídlem Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna, zastoupenou panem Miroslavem Rožnovským - starosta jako mandantem (dále jen „mandant“) a

2. společností Domia art s.r.o., IČ 255066084, se sídlem ve Vranovicích, Hlavní 509, zastoupenou svým jednatelem panem ing. Kamilem Kocmánkem jako mandatářem (dále jen „mandatář“).

I.

Za článek III. - Čas plnění Příkazní smlouvy se ruší text „Předpokládaná doba provádění Stavby je od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015“ a nahrazuje se novým textem, který zní takto: „Předpokládaná doba provádění Stavby je od 1. 9. 2015 do 15. 11. 2015“

II.

Za článek IV. – Cena plnění Příkazní smlouvy se ruší text

bez DPH 49 500,-Kč

DPH 21% 10 395,-Kč

Celkem 59 895,-Kč

a nahrazuje se novým textem, který zní takto:

bez DPH 60 680,-Kč

DPH 21% 12 743,-Kč

Celkem 73 423,-Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

IV.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek byl schválen radou obce Hrušovany u Brna, dne 10. 8. 2015, číslo usnesení 27/2015

Dáno v Hrušovanech u Brna 11. 8. 2015 ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Miroslav Rožnovský - příkazce



Ing. Kamil Kocmánek - příkazník

