

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 17.04. 2019

uzavřená na plnění zakázky „Územní studie Hrušovany u Brna - plochy jižně od rybníků“
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna
zastoupená Miroslavem Rožnovským, starostou
IČ: 00281824
DIČ: CZ00281824
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2022877339/0800
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Ing.arch. Zbyněk Pech
atelier ERA – sdružení architektů Fixel, Pech
Sídlo: Soběšická 241/27, 614 00 Brno
IČ: 14625601
DIČ: CZ5409291470
Bankovní spojení: KB Brno
číslo účtu: 1499646-621/0100
Autorizace ČKA č.: 0161
Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem MMB,
č. j. 18827/01, dne 22.02.2001
(dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.04. 2019 smlouvu o dílo na zpracování díla „Územní studie Hrušovany u Brna - plochy jižně od rybníků“ (dále jen „Smlouva“) a dohodli se na dodatku č. 1 ke Smlouvě tohoto znění:

Článek 3

Provedení díla, předání a převzetí díla

3.2.

Dílčí termíny plnění:

Dokumentace pro posouzení pořizovatelem

14 týdnů po podpisu smlouvy

se mění a nově zní takto:

3.2.

Dílčí termíny plnění:

Dokumentace pro posouzení pořizovatelem

22 týdnů po podpisu smlouvy

Článek 13
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Hrušovanech u Brna dne 14.10.2019

V Brně dne 22.07.2019

Za objednatele:
Miroslav Rožnovský
starosta obce Hrušovany u Brna



Za zhotovitele:
Ing. arch. Zbyněk Pech

