

DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2018

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Hrušovany u Brna

sídlo: Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna

jednající: Miroslav Rožnovský, starosta obce

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. arch. Dušan Knoflíček, 2.

místostarosta obce

bank. spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 2022877339/0800

IČ: 00281824

DIČ: CZ00281824

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné,

a

Zhotovitel: BUILDSTEEL s.r.o.

sídlo: Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče

jednající: Přemysl Grůza, Antonín Krčmář

zástupce ve věcech technických: Přemysl Grůza

bank. spojení: Komerční banka a.s. Hustopeče

č. ú.: 35-6978340227/0100

IČ: 27694321

DIČ: CZ27694321

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 52614

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

I.

1. Dne 19. 7. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby Přístavba základní školy Hrušovany u Brna, Masarykova č. p. 167, dne 13. 12. 2018 dodatek č. 1 a dne 7. 5. 2019 dodatek č. 2 této smlouvy.

II.

1. Vzhledem k potřebě dodatečných stavebních prací a méněprací, nastaly podmínky ke změně ceny díla dle čl. 4.4 smlouvy. Cena díla se mění na základě změnových listů č. 16 - 40 .

Cena díla dle SoD a dodatku č. 2 bez DPH:

22.907.915,32,- Kč

Dodatečné stavební práce dle hl. změnového listu č. 3 bez DPH

1.500.213,00,- Kč

Méněpráce dle hl. změnového listu č. 3 bez DPH

410.109,00,- Kč

Cena díla celkem dle dodatku č. 3 bez DPH

23.998.019,32,-Kč



2. Ustanovení čl. 4.2. odst. 4.2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

4.2. Cena díla

4.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	23.998.019,32,- Kč
DPH 21 %	5.039.584,06,- Kč
Cena včetně DPH	29.037.603,38,- Kč

III.

1. Aktualizovaný Soupis prací a oceněného výkazu výměr je přílohou tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti
3. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna na svém 6. zasedání dne 29. 8. 2019, číslo usnesení 8/6/2019
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Zhotovitel:

V Hustopečích dne 29. 8. 2019

BUILDSTEEL s.r.o.
Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče
DIČ: CZ27694321
Tel.: 603 495 488


_____ jednatel společnosti BUILDSTEEL s.r.o.
Přemysl Grůza

Objednatel:

V Hrušovanech u Brna dne 29. 8. 2019



_____ Miroslav Rožnovský
starosta Obce Hrušovany u Brna



Přílohy dodatku:

1. rekapitulace změnových listů č. 16 až č. 40
2. změnové listy 16 – 40 a soupis prací a oceněné výkazy výměr