

**DODATEK SMLOUVY O DÍLO č.4**  
**„SOKEC PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“**  
**Navýšení honoráře o náklady na autorský dozor**

---

Objednatel: Obec Hrušovany u Brna  
Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna  
IČO: 002 81 824, DIČ: CZ 002 81 824  
starosta obce: Miroslav Rožnovský, tel.: +420 547 236 117  
e-mail: starosta@ouhrušovany.cz

Zhotovitel: caraa.cz s.r.o.  
Korunní 1384/59, 120 00 Praha 2 - Vinohrady  
IČO: 284 29 214, DIČ: CZ 284 29 214  
Jednatel společnosti: Ing. arch. Štěpán Kubíček, tel.: +420 777 948 112  
e-mail: [stepan.kubicek@caraa.cz](mailto:stepan.kubicek@caraa.cz)

**POPIS DODATKU KE SMLOUVĚ:**

**Navýšení honoráře o náklady na autorský dozor**

---

Uzavřená smlouva o dílo ze dne 28. 4. 2017 specifikuje v bodu 1. 6. rozsah výkonu Autorského dozoru, a to celkem na 120h. Pokud autorský dozor přesáhne tento dohodnutý rámec, další výkon AD bude účtován formou hodinové sazby 1000 Kč/h bez DPH.,

**Odůvodnění:**

Dodatek č. 4 ke smlouvě je zpracován z důvodu překročení celkového dohodnutého rámce 120h výkonu Autorského dozoru včetně zpracování změn projektu stavby vyvolaných investorem.

Celkový objem výkonu autorského dozoru prováděný nad tento rámec byl dohodou mezi objednatelem a zpracovatelem stanoven na 230h jako doba potřebná pro dokončení stavby, tato doba bude účtována v souladu se smlouvou hodinovou sazbou 1000,-Kč/h bez DPH.

**Navýšení celkového honoráře zpracovatele projektu za výkon autorského dozoru podle čl. 1. 6. smlouvy o dílo je stanoveno částkou 230.000,-Kč bez DPH (278.300,-Kč s DPH):**

**Cenové navýšení honoráře**

▪ Autorské dozory	230h x 1000,-Kč/h	230.000,-Kč
	<b>celkem:</b>	<b>230.000,-Kč</b>
	DPH 21%	48.300,-Kč
	<b>Celkem s DPH:</b>	<b>278.300,-Kč</b>

Dohodou mezi objednatelem a zpracovatelem byl stanoven způsob výplaty honoráře za maximálně 230 h výkonu autorského dozoru provedený nad stanovený rámec takto:

## Termíny platby:

▪ První platba	prosinec 2020	80.000,-Kč
▪ Druhá platba	březen 2021	80.000,-Kč
▪ Třetí platba	květen 2021	70.000,-Kč

Ostatní smluvní ujednání platí beze změny.

Dodatek č. 4 byl schválen Radou obce Hrušovany u Brna, dne 9. listopadu 2020, na jednání 23/2020

Dodatek č. 4 SOD je ve dvou stejnopisech, každá ze zúčastněných stran obdrží jeden stejnopis

Objednatel:  
Miroslav Rožnovský -  
starosta obce Hrušovany u Brna



V Hrušovanech u Brna dne 9. listopadu 2020



Zhotovitel:  
ing. arch. Štěpán Kubíček  
jednatel společnosti caraa.cz s.r.o.

V Praze dne 6. 11. 2020

[ 2 1 2 2 ] [ 2 ]  
caraa.cz s.r.o.  
Korunní 1384/59, 120 00 Praha 2  
IČ 28429214, DIČ CZ28429214  
[www.caraa.cz](http://www.caraa.cz), [caraa@caraa.cz](mailto:caraa@caraa.cz)