

## Hrušovany, rybářská chata – kanalizační přípojka

### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 8. 2021:

**Objednatel:** **Obec Hrušovany u Brna**  
Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna  
zastoupený: **Miroslavem Rožnovským**, starostou obce  
ve věcech technických: Ing. arch. Dušan Knoflíček  
telefon: 602 766 388  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 2022877339/0800  
IČ: 002 81 824  
DIČ: CZ00281824  
(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**  
divize Brno-venkov  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
zastoupená: **Ing. Ivanem Vavrem**, ředitelem divize Brno-venkov na základě  
pověření ze dne 29. 1. 2014  
ve věcech technických: **Ing. Miroslavem Svobodou, Ph.D.**, výrobně-technickým  
náměstkem ředitele Brno-venkov  
stavbyvedoucí: **Ing. Eva Kejvalová**, vedoucí technického útvaru  
osoba pověřená vedením stavby: **Pavel Nevidal**, vedoucí provozního střediska Židlochovice  
telefon: 602 508 213  
e-mail: [nevidal@vasbv.cz](mailto:nevidal@vasbv.cz)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov  
číslo účtu: 3201641/0100  
IČ: 494 55 842  
DIČ: CZ49455842  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,  
vložka 1181  
(dále jen zhotovitel)

#### I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla po vzájemné dohodě obou smluvních stran:

**termín ukončení prací:**

**30. 9. 2021**

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

Hrušovany u Brna 30. 8. 2021

Brno .....

Objednatel:

Zhotovitel:

Miroslav Rožnovský  
starosta

Ing. Ivan Vavro  
ředitel divize Brno-venkov



 **VODÁRENSKÁ**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 220/138, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Brno - venkov  
-17-