

## **DODATEK č. 1** K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

### **o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP**

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  
ze dne 22. 9. 2020 mezi smluvními stranami:

#### **1. Příkazce:**

##### **Obec Hrušovany u Brna**

Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna

zastoupená: Miroslavem Rožnovským - starosta

IČ : 00281824, DIČ: CZ00281824

Bankovní spojení: ČB, a.s. Židlochovice

Č.ú.: 2022877339/0800

(dále jen „příkazce“)

#### **2. Příkazník:**

##### **Domia s.r.o.**

Úzká 100, 691 25 Vranovice

korespondenční adresa, ateliér: Barvičova 4/5, 602 00 Brno

zastoupená: Ing. Kamilem Kocmánkem - jednatel

IČ: 05255686 DIČ: CZ05255686

Bankovní spojení: Fio banka, č.ú.: 6996450999/2010

(dále jen „příkazník“)

#### I.

V rámci prováděného díla (Stavby): „**Rybářská chata - Hrušovany u Brna, včetně přípojek**“ se v souvislosti s požadavkem na prodloužení doby provádění díla se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2. takto:

#### **III. Čas plnění**

Původní znění bude zrušeno

2. Předpokládání doba provádění Stavby je od 21. 9. 2020 do 30. 9. 2021.

Nové znění, které nahrazuje původní znění

2. Předpokládání doba provádění Stavby je od 21. 9. 2020 do 31.10.2021.

#### II.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. odst. 1. takto:

#### **IV. Cena plnění**

1. Cena za práce a činnosti příkazníka dle dodatku č. 1 příkazní smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran jako odměna příkazníka za činnosti v rozsahu smluveného plnění za výkon TDI a koordinátora BOZP v rozsahu článku II. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí:

Původní znění bude zrušeno

|         |             |
|---------|-------------|
| bez DPH | 143.000,-Kč |
|---------|-------------|

|         |            |
|---------|------------|
| DPH 21% | 30.030,-Kč |
|---------|------------|

-----

|         |             |
|---------|-------------|
| Celkem: | 173 030,-Kč |
|---------|-------------|

Navýšení ceny poměrem k prodloužení času plnění o jeden měsíc

bez DPH: 11.821,- Kč

DPH 21% 2.482,41 Kč

-----

Celkem: 14.303,41 Kč

Nové znění, které nahrazuje původní znění

bez DPH: 154.821,- Kč

DPH 21% 32.512,41,- Kč

-----

**Celkem: 187.333,41,- Kč**

III.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hrušovanech u Brna dne 14. 9. 2021

V Brně dne 14.9. 2021

Příkazce:

Příkazník:

.....  
Miroslav Rožnovský  
starosta

.....  
Ing. Kamil Koemánek  
jednatel

