

## **DODATEK č.1** **K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ**

### **o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP**

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  
ze dne 21. 7. 2022 mezi smluvními stranami:

#### **1. Příkazce:**

##### **Obec Hrušovany u Brna**

Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna

zastoupená: Pavel Kadlec - starosta

IČ : 00281824, DIČ: CZ00281824

Bankovní spojení: ČB, a.s. Židlochovice

Č.ú.: 2022877339/0800

(dále jen „příkazce“)

#### **2. Příkazník:**

##### **Domia s.r.o.**

Úzká 100, 691 25 Vranovice

korespondenční adresa, ateliér: Barvičova 4/5, 602 00 Brno

zastoupená: Ing. Kamilem Kocmánkem - jednatel

IČ: 05255686 DIČ: CZ05255686

Bankovní spojení: Fio banka, č.ú.: 6996450999/2010

(dále jen „příkazník“)

#### I.

V rámci prováděného díla (Stavby): „**Hrušovany u Brna – propojení ulice Stávání**“ se v souvislosti s požadavkem na prodloužení doby provádění díla se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2. takto:

#### **III. Čas plnění**

Původní znění bude zrušeno

2. Předpokládání doba provádění Stavby je od 1.8.2022 do 31.10.2022.

Nové znění, které nahrazuje původní znění

2. Předpokládání doba provádění Stavby je od 1.8.2022 do 30.11.2022.

#### II.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. odst. 1. takto:

#### **IV. Cena plnění**

1. Cena za práce a činnosti příkazníka dle dodatku č.1 příkazní smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran jako odměna příkazníka za činnosti v rozsahu smlouveného plnění za výkon TDI a koordinátora BOZP v rozsahu článku II. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí:

Původní znění bude zrušeno

bez DPH	49 000,-Kč
---------	------------

DPH 21%	10 290,-Kč
---------	------------

-----	
Celkem	59 290,-Kč

Navýšení ceny poměrem k prodloužení času plnění o jeden měsíc

bez DPH	16 333,- Kč
DPH 21%	3 429,93 Kč

-----

Celkem	19 762,93 Kč
--------	--------------

Nové znění, které nahrazuje původní znění

bez DPH	65 333,-Kč
DPH 21%	13 719,93 Kč

-----

Celkem	79 052,93 Kč
--------	--------------

Zaokrouhleno celkem	79 053,- Kč
---------------------	-------------

## III.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hrušovanech u Brna dne 22. 11. 2022

Příkazce:

.....  
Pavel Kadlec  
starosta



V Brně dne 22. 11. 2022

Příkazník:

.....  
Ing. Kamil Kocmánek  
jednatel